









HÅNDBØKER I STATEN S VEGVESEN  
 
Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie – en samling 
fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet 
for bruk innen etaten. 
 
Håndbøkene kan kjøpes av interesserte utenfor Statens vegvesen til de 
priser som er oppgitt i håndbokoversikten   – håndbok 022. 
Vegvesenets håndbøker utgis på 2 nivåer: 
 
Nivå 1 – Rød farge på omslaget – omfatter forskrifter, normaler og  
retningslinjer godkjent av overordnet myndighet eller av  














Nr. 151 i vegvesenets håndbokserie
 
 




Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret for utarbeidelse og
ajourføring av håndbøkene.
Ansvaret for grafisk tilrettelegging og produksjon har Grafisk senter
i Vegdirektoratet.
Nivå 2 - Blå farge på omslaget - omfatter veiledninger, lærebøker og
vegdata godkjent av den avdeling som har fått fullmakt til dette i 
Vegdirektoratet.
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Opptrykk med rettelser Juni 2003:1000
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Kvalitetsplaner er et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig kvalitet av et utbyggingsprosjekt.    
 
Denne håndboken erstatter Håndbok 143 Kvalitetssikring av vegproduksjon, Håndbok 148 
Kvalitetssikring Vegtunnelbygging, Håndbok 151 Styring av store anlegg, samt Håndbok 130 
Byggelederinstruks. 
 
Håndboken skal være en sjekkliste for byggherren (utbygger/tiltakshaver) for å sikre riktig 
kvalitet på utbyggingsprosjekter, og den gir føringer for utarbeidelse av kvalitetsplaner for 
enkeltprosjekter.  Hele plan -       og byggeprosessen   inngår 
oversiktsplanlegging til overlevering av ferdig veganlegg, inkl sluttrapportering.  Håndboken 
skal benyttes for både små og store utbyggingsprosjekter. 
 
Overordnet styring og planlegging (NTP-arbeid, handlingsprogram mv)  dekkes ikke i 
håndboken, heller ikke drift og vedlikehold av veger. 
 
Håndboken er i samsvar med T-1057 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger 
etter plan - og bygningsloven (utgitt av Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet 
i 1994). 
 
Arbeidet med håndboken er utført i perioden oktober 1999 - mars 2001 av en arbeidsgruppe 
med følgende medlemmer: 
- Jan Elvøy   Statens vegvesen, Hordaland 
-  Svein Magne Tunli  Statens vegvesen, Hordaland 
- Kjell   Nykmark   Statens vegvesen, Buskerud/Akershus 
- Eirik Øvstedal  Statens vegvesen, Buskerud/Vegdirektoratet 
- Odd Barstad   Vegdirektoratet 
- Jan Eirik Henning  Vegdirektoratet 
- Åge K. Jensen   Vegdirektoratet 
- Jan Lima   Vegdirektoratet 
Det har også kommet viktige bidrag fra Marit-Liv Solbjørg (Akershus),   Jan Olav Skogland 
(Hordaland), Stein Johansen (Troms) og Tone Nakstad (Vegdirektoratet) i forbindelse med 
revisjon av håndbok 151. 
 
Den til enhver tid gjeldende utgave vil  bli  tilgjengelig på Vegvesenets intranettsider.   
 
For å samle grunnlagsmateriale til revisjon av håndboken er det ønskelig at erfaringer og 
opplysninger som kan være av betydning for revisjonsarbeidet sendes: 
 Vegdirektoratet 
 Byggherreseksjonen, Utbyggingsavdelingen 
 Postboks 8142 Dep 
 0033 OSLO 
 
 
August  2001 
(etter plan- og bygningsloven), fra
Juni 2003 utgaven er opptrykk av august 2001 utgaven, korrigert for trykkfeil, 
ordbruk, samt noen mindre justeringer.Rettelser på følgende sider: 7,11,12,13,
15,18,21,23,27,30,39,40,45,46,54,55,57,59. Forøvrig er ikke håndboken 
korrigert for ny organisasjon fra januar 2003.
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1. Styring av utbyggingsprosjekter 
1.1 Innledning 
1.1.1 Generelt 
Målsetting for Statens vegvesen når det gjelder planlegging og gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter er uttrykt som krav til: 
- Teknisk kvalitet 
- Økonomi i hele prosjektets levetid 
- Produktivitet i alle faser/God ressursutnyttelse 
- Punktlighet i framdrift og avslutning 
- Kvalitet i utførelse 
- Tilrettelegging for gode og økonomiske løsninger av drift og vedlikehold 
- Forbilledlig HMS arbeid både i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, samt 
tilrettelegging for et godt HMS resultat i drifts- og vedlikeholdsfasen  
Det trekkes i denne håndboken opp retningslinjer for å nå disse målene. 
 
Håndboken gjelder for planlegging og gjennomføring av både små og store 
utbyggingsprosjekter.          
   
-
  
Kapittel 1 gir en kort beskrivelse av, og krav til, plan - og byggeprosessen. *)
 
  
- Kapittel 2 er en generell beskrivelse av kvalitetsplaner for utbyggingsprosjekter. *) 
-  Kapittel 3 - 6 omhandler kvalitetsplaner for de ulike planfasene og grunnerverv. 
-  Kapittel 7 omhandler kvalitetsplaner for byggeprosessen. 
*)   Beskrivelsen i kapittel 1 og 2 gjelder for alle etterfølgende kapitler.  
 
Arbeidsoppgavene i Statens vegvesen faller innenfor fem kjerneprosesser og et antall støtte- 
og ledelsesprosesser, se figur 1.  (Hentet fra 2001 utgaven av Håndbok 144 Kvalitetshåndbok 
for Statens vegvesen).  Hele plan- og byggeprosessen inngår i prosessene Overordnet styring 
og planlegging og Prosjektering og bygging av veg.  Håndbok 151 tar for seg byggherrens 
(utbygger/tiltakshaver) kvalitetsstyring av Prosjektering og bygging av veg.  
   
 
 
Figur 1  Prosesser i Statens vegvesen      
 
Omfanget av kvalitetsstyringen skal tilpasses den enkelte oppgave og medvirke til en sikker 
gjennomføring og til reduksjon av de totale kostnader i prosjektets levetid ved at feil og 
mangler elimineres i tide, og at riktig kvalitet og løsning velges. 
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1.1.2 Overordnet styring og planlegging 
Prosessen skal sikre at veg- og transportplanleggingen er i samsvar med myndighetenes krav 
og rammer, og trafikantenes behov og forventninger.  Sentrale styrende  dokumenter til denne 
kjerneprosessen er: 
-  Håndbok 144  Kvalitetshåndbok for Statens vegvesen 
- Håndbok 158  Mål og rammestyring  (Mål og resultatstyring) 
Sluttproduktene til denne prosessen er: 
- Styringsdokumentene som er listet opp i figur 2. 
 
 Sammenhengen mellom prosessene Overordnet styring og planlegging og Prosjektering og 
bygging av veg er vist i figur 2.  (Hentet fra Håndbok 054  Oversiktsplanlegging, figuren er 




































Figur 2  Styringsdokumenter og deres forhold til planlegging og gjennomføring 
1.1.3 Prosjektering og bygging av veg  
Prosessen skal sikre at veger planlegges, prosjekteres og bygges slik at de innenfor gitte 
rammer tilfredstiller samfunnets behov og forventninger.  Sentrale styrende dokumenter til 
denne kjerneprosessen er: 
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- Håndbok 151  Styring av utbyggingsprosjekter.  Kvalitetsplaner for planlegging og 
gjennomføring (denne håndboken) 
- Styringsdokumentene fra punkt 1.1.2, se også figur 2  
Sluttproduktene til denne prosessen er: 
- Planer på ulike nivåer/faser: 
 ·  Oversiktsplaner 
 ·   Reguleringsplaner 
 ·  Byggeplaner inkl avtale/kontrakt for bygging 
- Ferdige veganlegg  (overlevert til Trafikkavdelingen) 
 
1.2 Styrende dokumenter  
Planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter skal være i samsvar med gjeldende 
lover, forskrifter, normaler og retningslinjer. Vegnormalene består m.a. av følgende 
håndbøker: 
- Håndbok 004  Ferjeleiers Landområder  (Fergeleier-1) 
- Håndbok 017  Veg- og gateutforming  (inkl. Håndbok-235 Stamvegutforming) 
- Håndbok 018  Vegbygging 
- Håndbok 021  Vegtunneler 
- Håndbok 048  Signalnormal  
- Håndbok 049  Oppmerkingsnormal   
- Håndbok 050  Skiltnormal  (flere bøker) 
- Håndbok 100  Bruhåndbok  (flere bøker) 
- Håndbok 141  Ferjekaier  (Fergeleier-2) 
- Håndbok 231  Vegrekkverk  (kommer) 
- Håndbok 184  Lastforskrifter 
- Håndbok 185  Prosjekteringsregler for bru   
Krav i vegnormalene skal ikke fravikes uten etter tillatelse fra vegdirektør/regionvegsjef, for 
presisering av myndighet til å fravike krav vises det til overnevnte vegnormaler. 
 
Andre håndbøker, på nivå 1, for å sikre riktig kvalitet på alle plannivåer og bygging er: 
- Håndbok 144  Kvalitetshåndbok for Statens vegvesen 
- Håndbok 214  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
- Håndbok 217  Kvalitetssikring av kostnadsoverslag  Anslagmetoden 
- Håndbok 221  Miljøstyring i Statens vegvesen 
I tillegg finnes flere håndbøker med detaljerte beskrivelser av kvalitetssikringstiltak innen de 
enkelte fagområder. 
  
I vedlegg 1 er tatt med en kort orientering om de mest aktuelle lover, forskrifter, håndbøker 
og rundskriv mv som Statens vegvesen må forholde seg til i forbindelse med planlegging og 
gjennomføring av utbyggingsprosjekter. 
 
1.3 Byggherreansvaret 
Som hovedregel har Statens vegvesen byggherreansvaret på riks- og fylkesvegprosjekter.  I 
byggherreansvaret ligger det hele og fulle ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
prosjektet.  
 
Byggherreansvaret er et myndighetsansvar.  Delegering av byggherreoppgaver skal skje ved 
at regionvegsjefen oppretter skriftlig avtale med de personer som skal ha myndighet til å 
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opptre på vegne av regionvegsjefen.  Byggherreoppgavene skal normalt knyttes til 
budsjettansvaret og ikke delegeres lengre ned enn til prosjektleder eller tilsvarende nivå.  
               
 
Byggherreansvaret er uavhengig av finansieringsformen.  Når private midler benyttes skal 
forholdet til finansieringsinstans fastlegges i egen avtale.  For riksvegprosjekter inngås denne 
avtalen mellom Vegdirektoratet og finansieringsinstansen.   Det vises til Håndbok 102 
Behandling av bompengeprosjekter.  
 
1.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Byggherreforskriften pålegger Statens vegvesen, som byggherre, å gjennomføre systematisk 
planlegging av HMS fra tidligste planlegging til framtidig drift og vedlikehold.  I HMS for 
Statens vegvesen (se Håndbok 214) inngår også at det ytre miljø, på grunn av 
gjennomføringen, blir ivaretatt.  Både under prosjektering og bygging, skal tiltak for å 
tilfredstille lover og forskrifter dokumenteres skriftlig.  
Byggherrens plikter og oppgaver omfatter: 
- Legge forholdene til rette slik at HMS blir ivaretatt både i prosjekteringsfasen og i 
gjennomføringsfasen 
- Det skal fokuseres på å lage løsninger som gir gode HMS forhold for de som senere 
skal drifte og vedlikeholde prosjektet 
- Risikovurdering av prosjektet 
- Gi like konkurranseforhold ved at kravene til HMS inngår i konkurransegrunnlaget 
- Sørge for at kravene til HMS etterleves 
- Utføre spesifikke oppgaver i følge Byggherreforskriften, herunder: 
·  Utpeke HMS-koordinator(er) 
·  Sørge for at det blir laget HMS-plan før opprettelsen av en bygge- eller  
    anleggsplass 
·  Sende forhåndsmelding  (Se punkt 7.2.8) 
 
Forskriften fratar ikke den enkelte utførende (konsulent/entreprenør/egen 
produksjonsavdeling), som arbeidsgiver, ansvaret for sine ansatte og sitt arbeid.   
1.4.1 HMS-koordinator 
I Statens vegvesen skal det utpekes HMS-koordinator for alle prosjekter, både i 
prosjekteringsfasen og i gjennomføringsfasen (byggefasen). Hovedregelen er at prosjektleder 
(eventuelt byggeleder) er koordinator i prosjekteringsfasen og byggeleder (eventuelt en annen 
fra byggeledelsen) er koordinator i gjennomføringsfasen.  
  
HMS-koordinatorene skal være fra Statens vegvesen.  For å unngå rollekonflikter skal ikke 
koordinatoransvaret settes bort til den utførende. 
Koordinator i prosjekteringsfasen skal utpekes senest ved oppstart av byggeplanleggingen.  
 
Det vises til vedlagte oversikt over HMS-koordinatorens  oppgaver og plikter (Vedlegg  3). 
1.4.2 HMS-plan 
Byggherren skal senest i forbindelse med byggeplanleggingen utarbeide HMS-plan etter 
Byggherreforskriften.  Planen skal være en del av prosjektets kvalitetsplan, i eget kapittel eller 
vedlegg, slik at den kan tas ut og benyttes som et separat dokument.   
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HMS-planen skal blant annet inneholde en risikovurdering, og spesielt påpeke farlige og 
miljøbelastende arbeidsoperasjoner og materialer i forbindelse med bygging. 
 
Planen skal danne grunnlag for de HMS krav og forutsetninger som stilles til den utførende i 
avtale/kontrakt. 
 
Det vises også til punktene 6.2.7 og 7.2.8.  
 
1.5 Ytre miljø 
Det skal angis miljøkvaliteter for prosjektet ved hjelp av mål og kvalitetskrav. Det skal settes 
mål og kvalitetskrav både for prosjektet og for kvaliteten av den enkelte plan.  Det vises til 
gjeldende regler for miljøoppfølgingsprogram. 
 
Med hensyn til det ytre miljø skal Statens vegvesen benytte produkter som gjennom bruk eller 
avhending medfører minst mulig miljøbelastning, og unngå bruk av miljøskadelige stoffer. 
Vegvesenets strategi for gjenbruk og avfallshåndtering er beskrevet i Håndbok 211 
Avfallshåndtering.  Konsekvensanalyser er behandlet i Håndbok 140 Konsekvensanalyser. 
 
Miljøaspektene ved prosjektene vurderes i forhold til de miljøvernpolitiske resultatområdene 
(se St meld nr 46, 1999-2000), men begrenses ikke til disse:  
- Bruk og vern av biologisk mangfold 
- Friluftsliv 
- Kulturminner og kulturmiljøer 
- Overgjødsling og oljeforurensning 
- Helse- og miljøfarlige kjemikalier 
- Avfall og gjenvinning 
- Klimaendringer, luftforurensninger og støy 
- Internasjonalt miljøvernsamarbeid og miljøvern i polarområdene 
I tillegg skal det settes mål og kvalitetskrav for: 
- Estetikk og landskapstilpasning 
- Utslipp til vann og luft 
- Vannbalanse 
- Massedeponier 
- Midlertidige anlegg, riggområder ol 
 
1.6 Regiform 
Statens vegvesen skal stille samme krav til interne som eksterne leveranser.  Kravene i denne 
håndboken gjelder uavhengig av om arbeidene utføres i egen regi eller ved hjelp av konsulent 
med mindre annet tydelig fremgår. 
 
1.7 Organisering og ansvar 
Ansvaret for å fastlegge organisasjonsform for prosjektet og å avsette de nødvendige ressurser 
tilligger Vegvesenet som byggherre. 
 
For hver planfase og for byggefasen skal det utarbeides organisasjonsplaner og 
stillingsinstrukser.  Ansvarsområde, hvem som er nærmeste overordnede/underordnede og 
stedfortreder for sentrale stillinger skal klart framgå. 
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1.8 Økonomi og framdrift 
1.8.1 Kostnadsoverslag og framdrift av prosjektet 
Etatens samlede kompetanse skal benyttes ved utarbeidelse av kostnadsoverslag og 
framdriftsplan for  prosjektet.  Tid til prosjektering og bygging skal vurderes ut fra hva som er 
optimalt mht tilgjengelige ressurser, krav til HMS, miljøkrav, riktig saksgang mv. 
 
Kostnadsoverslag skal hele tiden omfatte alle de kostnader som skal belastes prosjektet.  
Overslagene skal være så riktige som mulig og på så detaljert nivå at avvik i ettertid lett kan 
spores.  Standardvalg på viktige komponenter skal være avklart.  Overslagene skal også 
inneholde interne kostnader som ikke er direkte prosjektrelaterte (eksempelvis administrasjon 
av basisorganisasjonen).  Overslag i faste priser korrigeres med prisendring i samsvar med de 
til enhver tid gjeldende regler.   
 
Håndbok 217 Anslagmetoden skal benyttes  for overslag  med grunnlag i godkjente planer på 
alle plannivåer.  Kostnadsoverslagene skal innbefatte en usikkerhetsanalyse etter 
Anslagmetoden, analysen skal også innbefatte en vurdering av eksterne forhold som nye 
lover, forskrifter mv.    
Det skal etableres et oppfølgingssystem som til en hver tid er à jour med det faktiske forbruk 
på de enkelte kostnadsbærere.  Videre skal systemet gi oversikt over endringer med 
henvisning til begrunnelsen for endringene. 
 
Det er ulike krav til utarbeidelse av kostnadsoverslag og oppfølging av dette til de ulike 
fasene i prosjektet.  Dette er spesifisert i kapitlene 3 - 7. 
1.8.2 Økonomi og framdrift av planfasene og byggefasen 
Det er viktig i alle faser av prosjektet å holde kostnadene på et riktig nivå og holde 
økonomien under kontroll. For hver fase av prosjektet skal det settes opp et kostnadsoverslag 
med tilhørende framdriftsplan.  
 
1.9 Erfaringsoverføring 
1.9.1 Prosjektering og bygging 
Det skal fokuseres på erfaringsoverføring både i planfasene, for grunnerverv, i byggefasen, i 
avslutning av de forskjellige fasene og i drifts- og vedlikeholdsfasene.  Plan- og 
prosjektgruppene skal, så langt det er mulig, bemannes av personer med ulik kjønn, alder, 
faglig bakgrunn  og erfaringsnivå. 
 
Når planarbeidet er avsluttet for den enkelte fase, skal planansvarlig utarbeide en kort 
evalueringsrapport (planleggingsrapport) med eventuelle forslag til endring av arbeidsopplegg 
og hvordan erfaringene fra dette prosjektet kan nyttiggjøres på andre prosjekt.  Rapporten skal 
settes opp sammen med de andre prosjektmedarbeiderne.  Når et prosjekt er ferdig bygget, 
skal det utarbeides sluttdokumentasjon, se punkt 1.9.3 og vedlegg 2. 
1.9.2 Standardkrav for funksjonell dataflyt 
Gjenbruk av data har betydelig verdi fra tidlig planfase til drifts- og vedlikeholdsfase.  
Nødvendig datakvalitet skal sikres ved at krav til standardisering og kvalitetssikring 
formaliseres for hele plan- og byggeprosessen, her inngår: 
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-  PROF   Standardisert struktur i digital planlegging/retningslinjer for digital 
vegplanlegging 
- Krav til beliggenhetskontroll og digital avviksregistering 
- Dokumentasjon av teknisk utstyr - vedlikeholdsbeskrivelser  
- Krav til overlevering av kvalitetssikret ferdigstillelsedokumentasjon i 
overleveringsforretningen i henhold til PROF standarden. 
1.9.3 Sluttdokumentasjon 
Det skilles mellom to typer sluttdokumentasjon, se også vedlegg 2:  
 
Ferdigstillelsedokumentasjon 
Her inngår all dokumentasjon som kan ha betydning for framtidig forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV), samt framtidige utvidelser.  Der hvor det finnes forvaltningssystemer (for 
eksempel Brutus, Spektrum) skal denne dokumentasjonen harmoniseres mot et slikt system. 
Dokumentasjonen leveres Trafikkavdelingen senest ved overleveringen. 
 
Sluttrapport 
Byggherren skal utarbeide økonomisk sluttrapport så snart som mulig etter at sluttoppgjøret 
med entreprenøren(e) er avsluttet. 
Byggherren skal utarbeide teknisk  sluttrapport etter fastlagt mal innen tre 
måneder, hvis ikke annet er avtalt, etter at prosjektet er overlevert Trafikkavdelingen. 
I den tekniske sluttrapporten inngår også HMS og ytre miljø. 
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2. Kvalitetsplaner for utbyggingsprosjekter 
2.1 Generelt om kvalitetsplaner 
Kvalitetsplanene skal sikre at riktig kvalitet blir planlagt og oppnådd for enkeltprosjektene. 
Håndbok 144 Kvalitetshåndbok for Statens vegvesen definerer kvalitetsplan slik:   
“Dokument som fastsetter hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av 
hvem og når i et spesielt prosjekt, prosess eller kontrakt.”  
 
Det skal utarbeides kvalitetsplaner for hver planfase, for grunnerverv og for byggefasen.  
Planene skal være helt konkrete, omfanget skal tilpasses prosjektets størrelse og 
vanskelighetsgrad.  Det skal legges vekt på at kvalitetsplanene blir enkle og kortfattede, og at 
de dekker alle vesentlige forhold.  Kvalitetsplanen skal ha en form som gjør den til et praktisk 
hjelpemiddel både for store og små prosjekter.  Det kan ofte være rasjonelt å inkludere flere 
små prosjekt i samme kvalitetsplan.    
 
Kvalitetsplanene skal være i samsvar med denne håndboken, i prinsippet uavhengig av 
regiform.  Byggherrens opplegg og omfang av kvalitetsstyringen og kontroll, samt omfang av 
kvalitetsplanene, vil på detaljnivå kunne variere avhengig av regiform. 
 
HMS-plan (se punkt 1.4.2) og kontrollplaner (se kapittel 2.3) skal være integrerte deler (i 
egne kapitler eller vedlegg  som kan tas ut og benyttes som separate dokumenter) av 
prosjektets kvalitetsplan.  Prosjektprotokollen (se kapittel 2.7) inngår som vedlegg til 
kvalitetsplanene. 
 
Kvalitetsplanene skal utarbeides av de som har ansvaret for gjennomføringen og i samråd 
med dem som skal utføre de arbeidsoppgaver som planen omfatter.  Planene  skal  utarbeides 
ved oppstart av planfasene/gjennomføringen, oppdatering og supplering foretas fortløpende 
etter behov.          
 
Etterfølgende underkapitler omhandler spesifikke tiltak, for å sikre riktig kvalitet, som 
kvalitetsplanene skal baseres på.  
 
2.2 Prosedyrer 
Prosedyrer skal være skriftlige, helst ikke over to sider, og utarbeides etter en felles mal.  
Prosedyrene skal gi konkrete anvisninger for de som skal utføre arbeidsoperasjonene og 
inneholde kritiske og viktige aktiviteter.  Det skal være faste regler for hvem som skal 
utarbeide, godkjenne og vedlikeholde prosedyrene. 
 
2.3 Kontrollplaner 
For alle byggherrens vesentlige arbeidsoperasjoner skal det utarbeides kontrollplaner som del 
av prosjektets kvalitetsplan.  Kontrollplanene skal angi følgende: 
- Hva som skal kontrolleres 
- Krav som skal oppfylles 
- Kontrollfrekvens 
- Hvem som er ansvarlig for å utføre kontrollen 
- Krav til dokumentasjon  
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Omfang av og hvem som er ansvarlig for kontroll (her kan inngå egenkontroll, 
sidemannskontroll, utvidet kontroll, tverrfaglig kontroll) og godkjenning skal gå klart frem av 
kontrollplanen.  Kontrollplanene skal til enhver tid være til vurdering ut ifra erfaringer som 
gjøres underveis.  Eksempel på skjema for kontrollplaner  er vist i vedlegg 5.  
    
Det skal dokumenteres at kontrollen er utført ved kvitteringssignatur på kontrollplanen eller 
på annen måte (sjekklister, dagbok mv) .  
 
2.4 Avvik og endringer/tillegg 
Dersom det under arbeidet blir oppdaget avvik i forhold til forutsetningene/spesifikasjonene, 
skal de registreres og behandles.  
Ved alle forslag til endringer/tillegg i forhold til vedtatte av planer, inngåtte 
kontrakter/avtaler, spesifikasjoner mv skal det foreligge endringsmelding. 
Både for avvik og endringer/tillegg skal det føres fortløpende oversikt som viser 




Antall og type revisjoner, så som systemrevisjoner (inkl HMS- og miljørevisjoner), 
prosessrevisjoner, produktrevisjoner (varer og  tjenester) vil variere fra prosjekt til prosjekt.   
Eventuelle revisjoner som byggherren skal utføre på prosjektet, bør framgå av 
kvalitetsplanen.   
Revisjoner skal varsles i god tid, minst to uker i forkant.  Det skal i innkallingen gis 
informasjon om hensikten med revisjonen, hvem som skal foreta revisjonen, når og hvor, hva 
som blir gjenstand for revisjon og hvem som skal være tilstede.   
Kombinerte revisjoner, revisjoner av flere arbeidsområder samtidig, skal brukes når dette er 
hensiktsmessig og effektivt.  Revisjonene bør utføres forholdsvis tidlig i den enkelte plan- og 
byggefase.  Forøvrig vises det til Håndbok 144. 
2.5.2 Andre revisjoner/analyser 
Det finnes en rekke andre revisjoner/analyser (i tillegg til kvalitetsrevisjoner, se punkt 2.5.1) 
som det kan være aktuelt å gjennomføre, her inngår m.a. Trafikksikkerhetsrevisjoner av veg- 
og trafikkanlegg  (Håndbok 222),  Verdianalyse for veger , Miljømessig kvalitetssikring  
 av tidligere vedtatte planer, med flere.   
 
Det er et lederansvar å bestemme for hvilke prosjekter og i hvilken fase det er aktuelt å 
gjennomføre disse revisjonene/analysene.  Revisjonene/analysene bør inngå som integrert del 
av planprosessen og gjøres før planvedtak.  Ovennevnte håndbøker inneholder nyttige 
sjekklister som bør benyttes i planarbeidet, selv om det ikke gjennomføres formelle 
revisjoner/analyser.  Det bør framgå av kvalitetsplanen hvilke revisjoner/analyser som skal 
gjennomføres. 
 
Det er innført ekstern kvalitetssikring av store utbyggingsprosjekter med kostnadsanslag over 
500 mill kr.  Som et grunnlag for kvalitetssikringsfirmaene skal det foreligge vedtatt 
reguleringsplan, kvalitetssikret kostnadsoverslag med Anslag og et sentralt styringsdokument. 
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2.6 Korrigerende og forebyggende tiltak 
Med basis i avviksbehandlingen, uønskede hendelser, revisjoner, statusanalyser mv, skal det 




Det utarbeides prosjektprotokoll som skal følge utbyggingsprosjekter fra start til avslutning.  
Som del av prosjektprotokollen utarbeides det ved oppstart tidplan (tidplan for 
hovedprosjektet) med milepæler for planleggingen og gjennomføringen slik at framdrift kan 
måles i forhold til disse.  Prosjektprotokollen skal være del av prosjektets kvalitetsplan og 
skjemaene inngår som vedlegg til denne for alle faser.   
Ved prosjektavslutning benyttes  prosjektprotokollen som grunnlag ved utarbeidelsen av 
sluttrapport for prosjektet.  Mal for aktuelle skjemaer i en prosjektprotokoll er tatt med i 





Figur 3  PUKK- hjulet. Den lærende prosess  (Hentet fra Håndbok 144) 
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3. Oversiktsplanlegging 
3.1 Planprosessen 
3.1.1 Oversiktsplan for vegtiltak 
Med godkjent oversiktsplan menes godkjent fylkes(del)plan eller kommune(del)plan.  
Prosjekter som vegkontoret ønsker å prioritere i første 4 år av NTP- perioden  bør ha godkjent 
oversiktsplan. 
 
Fylkesplanlegging er beskrevet i Kap. V (§§ 19-1 til 19-6) i plan- og bygningsloven. 
Kommuneplanlegging er beskrevet i Kap. VI (§§ 20-1 til 21) i plan- og bygningsloven. 
 
Konsekvensutredninger er beskrevet i Kap. VII-a (§§ 33-1 til 33-12) i plan- og bygningsloven, 
og i Forskrift om konsekvensutredninger av 21. mai 1999 (Forskrift T-1281).  Der hvor det er 
krav til konsekvensutredning (KU) skal utarbeidelse av oversiktplan og KU samkjøres. 
3.1.2 Styrende dokumenter 
I tillegg til styrende dokumenter nevnt i kapittel 1.2, blir det spesielt vist til følgende 
dokumenter fra Statens vegvesen: 
-  Håndbok 054  Oversiktsplanlegging  (Veiledning) 
-  Håndbok 140  Konsekvensanalyser  (Veiledning) 
- 




Kostnadsoverslag på utredningsnivå (i forbindelse med overordnet styring og planlegging) 
skal ligge innenfor en nøyaktighet på ± 40%. 
Kostnadsoverslag for oversiktsplaner skal ligge innenfor en nøyaktighet på ± 25%.  Anslag-
metoden skal benyttes, det vises også til kapittel 1.8. 
3.1.4 Ferdigstillelse av oversiktsplaner 
Sammen med papirkopier av planene skal geometridata  overleveres digitalt.  Digitale data 
skal ha en struktur som er fullt ut i overensstemmelse med Statens vegvesens standard for 
digital planlegging, PROF standarden.  Se også punkt 1.9.2 Standardkrav for funksjonell 
dataflyt. 
3.1.5 Arbeid som skal utføres av annet vegkontor eller konsulenter 
Dersom et annet vegkontor eller et konsulentfirma utfører hele eller deler av oppdraget, skal 
det opprettes skriftlig avtale mellom partene.  Avtalen skal ha ramme som ikke kan 
overskrides uten endringsavtale med bestiller (oppdragsgiver).   
3.1.6 Vurdering av konsekvensutredning (KU) 
For vegtiltak skal behandlingen etter KU-bestemmelsene, som hovedregel, skje i forkant av 
det første planvedtaket etter plan- og bygningsloven hvor det blir tatt beslutning om valg av 
trasé eller korridor (Rundskriv T-2/2000 fra Miljøverndepartementet). 
 
Håndbok-229 Kreativitet i veg- og transportplanleggingen (veiledning)
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Vurderingen av om tiltaket er KU-pliktig gjøres etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
Kap. VII-a med tilhørende forskrifter. 
Saksbehandlingen etter KU-bestemmelsene skal skje samordnet med saksbehandlingen av 
tiltaket etter planbestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
 
3.2 Mal for kvalitetsplaner 
3.2.1 Innhold 
Den som utarbeider en oversiktsplan for vegtiltak (egen utbyggings- eller trafikkavdeling, 
konsulentfirma eller et annet vegkontor) skal alltid utarbeide kvalitetsplan.  Bestiller skal 
godkjenne kvalitetsplanen, dersom oversiktsplanarbeidet utføres av andre.  Bestiller skal 
kontrollere at planleggingen blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og godkjent 
kvalitetsplan. 
 
Nedenfor er gjengitt typiske hovedoverskrifter i en kvalitetsplan for oversiktsplaner.  For mer 








Informasjon og møter 
Økonomi og framdrift 
Dokumentstyring 




Kvalitetsstyring  (Prosedyrer, kontrollplaner, endringer, avvik, revisjoner/analyser, mm) 
Erfaringsoverføring 
Telefon- og adresseliste 
Prosjektprotokoll 
 
Etterfølgende punkter utdyper viktige forhold knyttet til oversiktsplanleggingen ved 
utarbeidelse av kvalitetsplaner. 
3.2.2 Prosjektbeskrivelse 
Grunnlag for planleggingen/Planforutsetninger 
Utgangspunktet eller begrunnelsen for å sette i gang planarbeidet skal klargjøres.  Det er også 
viktig å klarlegge føringer gitt i overordnede politiske dokument  (Stortingsmeldinger, NTP), 
rikspolitiske retningslinjer, overordnede planer som fylkesplaner, kommuneplaner, 
transportplaner mv, samt verneplaner og oversikt over fredete områder/objekter.  
Det er viktig å få fram kunnskap om aktuelle problemstillinger i planområdet, deriblant data 
om vegnett og trafikk. 
Det er nødvendig å skaffe seg oversikt over pågående planarbeid i området.  
Planforutsetningene listes opp, her inngår trafikkmengde, standardklasse/normalprofil, 
hastighetsnivå, miljøkrav, bindinger på valg av løsninger mm.  
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Ekstern samarbeid i planprosessen 
Fylkesplanlegging og kommuneplanlegging skal normalt skje etter Kap. V og VI i plan- og 
bygningsloven.  I tillegg er det også gitt bestemmelser om samarbeid og medvirkning i plan- 
og bygningsloven §§ 9-3, 9-4, 10-1, 12-3, 14 og 16. 
For å avklare omfang, planprosess og framdrift, bør det inngås en avtale om plansamarbeid 
mellom planmyndigheten og Statens vegvesen. 
 
Statens vegvesen kan likevel med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9-4 utarbeide forslag 
til oversiktsplan og legge den ut til offentlig ettersyn. 
 
Det skal etableres samarbeid med brannvernyndighetene dersom prosjektet omfatter en eller 
flere tunneler.  Arbeidet med beredskapsplaner skal startes og bidra til valg av alternativ. 
 
For å få belyst relevante problemstillinger i planprosessen, er det viktig å få til et godt 
samarbeid med lokale miljø- og kulturvernmyndigheter, andre sektormyndigheter, 
interesseorganisasjoner, samt andre relevante interessegrupper.  I henhold til plan- og 
bygningsloven skal planmyndighetene drive en aktiv opplysningsvirksomhet overfor 
offentligheten.  Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i 
planprosessen, jamfør plan- og bygningsloven §16.  Møter er et egnet virkemiddel til å 
formidle informasjon om planleggingen og for å få innspill til planen, se punkt 3.2.4. 
3.2.3 Organisasjon 
Det skal foreligge organisasjonsplan/kart.  Krav til kompetansebehov, kvalifikasjoner, 
oppgaver, myndighet og ansvar skal være klart definert.  Her inngår m.a.: 
- Planansvarlig 
- Plangruppe, også kalt Arbeidsgruppe, gjerne med deltakelse fra berørte 
 kommuner 
- Ressurser utenfor plangruppen 
- Samarbeidgruppe (samordningsgruppe)/partnere 
 Planprosesser på oversiktsplannivå berører mange offentlige etater så vel som private 
 interesser.  
For store og sammensatte planprosjekt er det aktuelt å etablere følgende grupper: 
 •  Samordningsgruppe  (På ledernivå, inklusiv sentrale politikere) 
 •  Referansegruppe  (Formell gruppe for informasjonsutveksling og koordinering mv) 
- Forholdet til bestiller (oppdragsgiver) 
3.2.4 Informasjon og møter 
Ved start oversiktsplanlegging skal intern og ekstern informasjonsflyt avklares.  Møtereferater 
skal skrives, arkiveres og ha godkjenningsprosedyre.  Plangruppen bør ha jevnlige møter, 
hyppighet skal framgå av kvalitetsplanen.  Ekstern møtestruktur er skissert nedenfor: 
 
Møter med planmyndigheten (kommunen) 
Før oppstart av planprosessen skal det arrangeres et eget møte med planmyndigheten for å 
definere planområde, planinnhold, annonsering, framdrift, ressursbruk, økonomi og 
ansvarsfordeling i ulike faser av planprosessen.  Det skal også avholdes møter med 
planmyndigheten underveis i prosessen.  Det bør minimum avholdes møter før utleggelse av 
planforslag til offentlig ettersyn og etter gjennomført offentlig ettersyn, med gjennomgang av 
uttalelsene. 
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Folkemøter 
Det bør arrangeres folkemøte minst en gang i løpet av planprosessen - som regel i forbindelse 
med annonsering av planoppstart.  For planer som utløser krav om konsekvensutredning er i 
plan- og bygningsloven § 33-6 krav om at ansvarlig myndighet arrangerer et offentlig møte 
når utredningsrapporten legges ut til offentlig ettersyn. 
Folkemøte skal arrangeres i samarbeid med kommuner som er berørt av planen.  Dette skal 
skje selv om planen fremmes som statlig plan eller fylkesdelplan.  Ansvar for annonsering, 
innkalling, arrangement, møtelokale og referatføring avtales med øvrige planmyndigheter. 
Dette skal nedfelles i avtalen om plansamarbeid. 
 
Møte med lokale miljø- og kulturvernmyndigheter og andre sektororganer 
Møte med sektororganene arrangeres for å sikre medvirkning, avklare behovet for  
konsekvensutredning, konsekvensvurderinger, avbøtende tiltak etc. 
 
Andre møter 
Møter med grunneiere, interesseorganisasjoner, konsulenter etc  avholdes etter behov.  
3.2.5 Økonomi og framdrift 
For alle oversiktsplaner skal det utarbeides kostnadsoverslag og framdriftsplan for denne 
planfasen.  Milepæler og datoer for når andre skal levere materiale er viktige tidspunkt i 
framdriftsplanen. 
 
Når det gjelder eksempel på strukturering av arbeidet (aktivitetsplan), vises det til 
beskrivelsen av de ulike fasene listet opp i Håndbok 054 Oversiktsplanlegging: 
1.  Situasjonsvurdering 
2.  Problem, visjoner, mål 
3.  Planprogram 
4.  Registrering, analyse 
5.  Idéer og alternativer 
6.  Planutkast 
7.  Sluttbehandling 
3.2.6 Dokumentstyring 
Prosjektprotokoll skal opprettes for nye planprosjekt, se kapittel 2.7 og vedlegg 4.  Det vises 
til kravene til dataflyt som er listet opp i punkt 1.9.2.  Post- og arkiveringsprosedyrer skal 
avklares. 
3.2.7 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Sikker bygging og  tilretteleggelse for sikker drifts- og vedlikeholdsfase skal ivaretas. 
Ved valg av alternativ/ulike løsninger skal konsekvensene for  HMS vurderes.  På dette 
plannivået er det mellom annet viktig å se på: 
- Gjennomførbarhet 
- Risikoutsatte forhold 
- Hva som ligger i grunnen 
- Naboforhold 
- Konsekvenser for framtidig drift og vedlikehold 
3.2.8 Ytre miljø 
Mål og kvalitetskrav skal settes opp for alle de ikke prissatte konsekvenstemaene, se håndbok 
140, og andre forhold som er angitt i kapittel 1.5.  Det skal angis hvordan disse temaene skal 
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behandles/utredes og hvordan de inngår i planprosessen.  Mål og kvalitetskrav her skal være 
grunnlag for en mer detaljert kravspesifikasjon i kontrollplanen, og mål og kvalitetskrav på 
neste plannivå. 
3.2.9 Grunnundersøkelser 
Plan for nødvendige grunnundersøkelser utarbeides på et tidlig stadium i planprosessen.  
Grunnundersøkelser som har avgjørende betydning for valg av alternativ og riktig 
kostnadsoverslag skal utføres i denne planfasen.  I tillegg til befaringer, er de mest aktuelle 
undersøkelsene: 
- Geologisk kartlegging av berg og løsmasser 
- Hydrogeologisk utredning 
- Snøskredkartlegging 
- Fjell og jordraskartlegging  




Undersøkelsene skal gjennomføres i samsvar med håndbøkene: 
- Håndbok 014  Laboratorieundersøkelser 
- Håndbok 015  Feltundersøkelser 
- Håndbok 016  Geoteknikk i vegbygging (Veiledning) 
3.2.10 Eiendomsforhold 
Oversikt over eiensdomsforholdene skal framskaffes i denne fasen, berørte grunneiere bør 
tilskrives.  For øvrig vises det til kapittel 5. Grunnerverv. 
3.2.11 Kvalitetsstyring 
Det vises til generelle krav i kapittel 2. Kvalitetsplaner. 
For oversiktsplanlegging  kan følgende tema være relevante å følge opp i kontrollplanen: 
- Vegstandard 
- Lokalisering av traséalternativer 
- Kryssløsninger 
- Tunneler, bruer og andre konstruksjoner 
- Konsekvensanalysen, prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
- Den faglige kvaliteten på vurderinger og analyser 
- Kostnadsberegninger (Anslagmetoden) 
- Planframstilling og presentasjon 
3.2.12 Erfaringsoverføring 
Når oversiktsplanarbeidet er avsluttet skal planansvarlig utarbeide en kort evalueringsrapport 
med eventuelle forslag til endring av arbeidsopplegg og hvordan erfaringene fra dette 
prosjektet kan nyttiggjøres på andre prosjekt.  Rapporten skal settes opp sammen med de 
andre prosjektmedarbeiderne.  Det vises også til  kapittel 1.9 og vedlegg 2  
Sluttdokumentasjon. 
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4. Reguleringsplanlegging 
4.1 Planprosessen 
4.1.1 Reguleringsplan for vegtiltak 
I henhold til T-1057 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og 
bygningsloven, er det et krav at reguleringsplan skal utarbeides.  Godkjent reguleringsplan 
danner det formelle grunnlag for vedtak om å erverve grunn og rettigheter for å kunne foreta 
utbygging. 
 
Reguleringsplanlegging er beskrevet i Kap. VII (§§ 22 - 33) i plan- og bygningsloven. 
Reguleringsplaner for veganlegg vil ofte være en detaljering av beslutninger om vegtrasé og 
vegstandard gjort på oversiktsplannivå.  Etter loven er det også anledning til å utarbeide 
reguleringsplan som ikke er basert på formell oversiktsplan.  Da er det imidlertid en 
forutsetning at det gjennomføres oversiktsplanvurderinger i forbindelse med 
reguleringsplanprosessen. 
4.1.2 Styrende dokumenter 
I tillegg til styrende dokumenter nevnt i kapittel 1.2, blir det spesielt vist til følgende 
dokumenter fra Statens vegvesen: 
- Håndbok-121  Detaljplaner *) 
- PBL-manual for vegplanleggere  (MISA 02/32) 
- Reguleringsplaner for vegtiltak.Veileder i planpresentasjon (under utarbeidelse)  
Miljøverndepartementet har utgitt håndboken Reguleringsplan  Bebyggelsesplan som er en 
veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner etter bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven. 
 
*) Håndbok-121 er ikke rettet opp etter nye bestemmelser i Plan- og bygningsloven, men den 
gjelder fortsatt som mal for innhold og presentasjon av grunnlag for reguleringsplan (inntil 
revidert/ny utgave av håndbok 121/139 foreligger), se også punkt 4.2.2. 
4.1.3 Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslag på reguleringsplannivå skal ligge innenfor en nøyaktighet på ± 10%. 
Dersom usikkerheten er større, skal denne oppgis med begrunnelse (usikre grunnforhold og 
lignende) for avvik fra hovedregelen.  Anslagmetoden skal benyttes, se Håndbok 217, det 
vises også til kapittel 1.8. 
 
Det er kostnadsoverslaget som utarbeides i forbindelse med reguleringsplanen som legges til 
grunn for bevilgningsvedtak. (Opprinnelig overslag, se også punkt 7.1.3) 
  
Overslag gitt i stortingsmeldinger som Nasjonal transportplan (NTP) og de påfølgende 
handlingsprogram er ikke en tilfredsstillende styringsparameter for enkeltprosjekt.  Slike 
overslag brukes som ramme for prioritering av prosjekter i planperioden. 
 
Før kostnadsoverslaget fastlegges, er det viktig å ha innhentet alle tillatelser fra eksterne 
myndigheter (kommune, fylkeskommune, fylkesmann).  Dette gjelder særlig forhold som har 
betydning for kostnadene.  Eksempel på slike tillatelser er særlig knyttet til restriksjoner, 
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utredninger og tiltak i forbindelse med helse, kultur og miljø.  Slike forhold skal i størst mulig 
grad være avklart i reguleringsplanen, eventuelt i konsekvensutredning, på detaljert nivå.  
 
Aktuelle eksempler på forhold som kan ha stor betydning for kostnadene er: 
- Usikkerhet knyttet til geologiske/geotekniske forhold 
-          Massedeponier, også de som ikke er fysisk lokalisert på veganlegget 
-          Midlertidig arealbruk som anleggsveger, riggområder og lignende 
-          Forurenset grunn og hvilke tiltak som kreves 
-          Utslippstillatelser 
-          Trafikkavvikling i anleggsperioden 
-          Markedssituasjonen  
4.1.4 Ferdigstillelse av reguleringsplaner 
Sammen med papirkopier av planene skal geometridata  overleveres digitalt.  Digitale data 
skal ha en struktur som er fullt ut i overensstemmelse med Statens vegvesens standard for 
digital planlegging, PROF standarden.  Se også punkt 1.9.2 Standardkrav for funksjonell 
dataflyt. 
4.1.5 Arbeid som skal utføres av annet vegkontor eller konsulenter 
Dersom et annet vegkontor eller et konsulentfirma utfører reguleringsplanleggingen, skal det 
opprettes skriftlig avtale mellom partene.  Avtalen skal ha ramme som ikke kan overskrides 
uten endringsavtale med bestiller (oppdragsgiver).   
4.1.6 Vurdering av konsekvensutredning (KU) 
For vegtiltak skal behandlingen etter KU-bestemmelsene skje i forkant av det første 
planvedtaket etter PBL hvor det blir tatt beslutning om valg av trasé eller korridor.  Dette er 
ordinært på oversiktsplannivå (fylkesdelplan eller kommunedelplan).  I de tilfeller hvor man 
går direkte på reguleringsplan, vil behandlingen etter KU-bestemmelsene skje ved dette 
plannivået. 
4.1.7 Unntak fra krav til byggesaksbehandling. 
Nye byggesaksbestemmelser i plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 1997.  I tillegg til 
nye lovbestemmelser er følgende fire forskrifter gjort gjeldende: 
1)   Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. 
2)   Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.  
3)   Forskrift om godkjenning og foretak for ansvarsrett. 
4)   Forskrift om organisering av sentral godkjenningsordning for foretak. 
Bestemmelsenes betydning for Statens vegvesen vil i det vesentligste framgå av 2).  I henhold 
til denne forskriften, er offentlige veganlegg i stor grad unntatt fra plan- og bygningslovens 
bestemmelser om byggesaksbehandling, jamfør forskriftens §§ 5 og 6.  For å avklare om 
vilkårene for unntak er til stede, må hver enkelt sak vurderes i forhold til ovennevnte forskrift 
og til temaveiledning Offentlige veianlegg og byggesak, datert september 2000. 
 
Det er verdt å merke seg at også for tiltak i regi av Statens vegvesen som er unntatt fra 
byggesaksbehandling, er det krav til underretning overfor kommunen.  
Det er videre viktig at Statens vegvesen har nødvendig samarbeid både med kommunen og 
andre for å sikre at installasjoner i grunnen kartlegges og skader unngås. 
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4.2 Mal for kvalitetsplaner 
4.2.1 Innhold 
Den som utarbeider en reguleringsplan for vegtiltak (egen utbyggings- eller trafikkavdeling, 
konsulentfirma eller et annet vegkontor) skal alltid utarbeide kvalitetsplan.  Bestiller skal 
godkjenne kvalitetsplanen, dersom reguleringsplanarbeidet utføres av andre.  Bestiller skal 
kontrollere at planleggingen blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og  godkjent 
kvalitetsplan.   
 
Nedenfor er gjengitt typiske hovedoverskrifter i en kvalitetsplan for reguleringsplaner. 








Informasjon og møter 
Økonomi og framdrift 
Dokumentstyring 




Kvalitetsstyring  (Prosedyrer, kontrollplaner, endringer, avvik, revisjoner/analyser, mm) 
Erfaringsoverføring 
Telefon- og adresseliste 
Prosjektprotokoll 
  
Etterfølgende punkter utdyper viktige forhold knyttet til reguleringsplanleggingen ved 
utarbeidelse av kvalitetsplaner. 
4.2.2 Prosjektbeskrivelse 
Grunnlag for planleggingen/Planforutsetninger 
Reguleringsplan er det plannivået der arealbehovet for veganlegget skal fastlegges. 
Reguleringsplanen er juridisk bindende.  Den skal bygge videre på eventuell overordnet plan 
om vegtrasé og vegstandard.  I de tilfeller det er utarbeidet konsekvensutredning  (KU) på 
oversiktsplannivå, vil sluttdokumentet være en viktig premiss for reguleringsplanarbeidet. 
 
Det skal avklares med kommunen om arealer utover selve vegtiltaket skal omfattes av 
reguleringsplanen (for eksempel arealer til boligformål, næringsformål, friområder osv.).  
 
Som grunnlag for reguleringsplan skal det utarbeides et plangrunnlag (teknisk detaljplan, også 
kalt illustrasjonsplan).  Plangrunnlaget bør være så detaljert og forklarende at det ikke er 
nødvendig å sende byggesøknad hvis vilkårene for unntak, se punkt 4.1.7, er oppfylt.     
I reguleringsplanfasen skal situasjonen med hensyn til eiendomsforhold/rettigheter, 
kabler/ledninger og øvrige installasjoner i grunnen mm kartlegges. 
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Eksternt samarbeid i planprosessen 
De viktigste reglene om selve planprosessen står i §§ 27-1 til 27-3 i plan- og bygningsloven.  
Kommunen er planmyndighet med kommunestyret som vedtaksmyndighet.  Plan- og 
bygningsloven gir flere muligheter når det gjelder ansvarsfordeling mellom vegkontoret og 
kommunen.  Etter § 9-4 kan Vegvesenet føre planarbeidet fram til 2. gangs behandling i det 
faste utvalget for plansaker.  Det er uansett viktig at samarbeidet med kommunen er godt.  
 
Dersom kommunen ikke vil fatte nødvendig planvedtak, og vegprosjektet er av nasjonal eller 
viktig regional betydning, kan det vedtas statlig reguleringsplan (§ 18).  Vedtaksmyndighet er 
da Miljøverndepartementet.  
 
I reguleringsplanprosessen er det viktig å samarbeide med andre offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner, grunneiere, næringsdrivende og beboere.  For å oppnå en effektiv 
prosess, bør arbeidet legges opp slik at relevante problemstillinger belyses på et tidlig 
tidspunkt.  Møter er et egnet virkemiddel til å formidle informasjon om planleggingen og for å 
få innspill til planen, se punkt 4.2.4. 
4.2.3 Organisasjon 
Det skal foreligge organisasjonsplan/kart.  Krav til kvalifikasjoner, oppgaver, myndighet og 
ansvar skal være klart definert.  Her inngår m.a.: 
- Planansvarlig 
- Plangruppe 
- Ressurser utenfor plangruppen 
- Samarbeidgruppe (samordningsgruppe)/partnere 
 For store og komplekse reguleringsplaner er det aktuelt å etablere følgende grupper, se 
 også punkt 3.2.3: 
 •  Samordningsgruppe  
  •  Referansegruppe 
- Forholdet til bestiller (oppdragsgiver) 
4.2.4 Informasjon og møter 
Ved start reguleringsplanlegging skal intern og ekstern informasjonsflyt avklares.  
Møtereferater skal skrives, arkiveres og ha godkjenningsprosedyre.  Plangruppen bør ha 
jevnlige møter, vanligvis hver måned eller hver 14. dag.  Ekstern møtestruktur er skissert 
nedenfor: 
 
Møter med planmyndigheten (kommunen) 
Før oppstart av reguleringsplanprosessen skal det arrangeres et eget møte med 
planmyndigheten for å definere planområde, planinnhold, annonsering, framdrift, ressursbruk, 
økonomi og ansvarsfordeling i ulike faser av planprosessen.  Det skal også avholdes møter 
med planmyndigheten underveis i prosessen.  Det bør minimum avholdes møter før utleggelse 
til offentlig ettersyn og etter gjennomført offentlig ettersyn, med gjennomgang av uttalelsene. 
 
Folkemøter 
I samarbeid med den berørte kommune bør det minst en gang i løpet av planprosessen 
arrangeres folkemøte.  
 
Møter med sektororganer 
For å sikre medvirkning arrangeres møter med de viktigste sektororganene. 
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Andre møter 
Møter med grunneiere, interesseorganisasjoner, lednings-/kabeleiere,  konsulenter etc  
avholdes etter behov. 
4.2.5 Økonomi og framdrift 
For alle reguleringsplaner skal det utarbeides kostnadsoverslag og framdriftsplan for 
reguleringsplanfasen.  Milepæler og datoer for når andre skal levere materiale er viktige 
tidspunkt i framdriftsplanen. 
 
Når det gjelder eksempel på strukturering av arbeidet (aktivitetsplan), vises det til 
dokumentene nevnt i punkt 4.1.2. 
4.2.6 Dokumentstyring 
Prosjektprotokollen ajourføres, for nye planprosjekter opprettes det prosjektprotokoll, se 
kapittel 2.7 og vedlegg 4.                    
Det anbefales opprettet og ajourholdt prosjektmappe(r), hvor de styrende dokumenter for 
prosjektet er samlet.  Aktuell inndeling kan være: 
- Generell del (avtaler, prosjektadministrasjon, kvalitetsplan, møtereferater med mer) 
- Oversikt over grunnlagsmateriale 
- Oversikt over pågående arbeid 
Kontroll, godkjenning, post og arkivering skal skje i henhold til skriftlige prosedyrer ved det 
enkelte vegkontor. 
Vedrørende dataflyt vises til kravene som er listet opp i punkt 1.9.2. 
4.2.7 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Sikker bygging og  tilretteleggelse for sikker drifts- og vedlikeholdsfase skal ivaretas. 
HMS skal vurderes på lik linje med øvrige miljøpåvirkninger. For valgt alternativ bearbeides 
og detaljeres forholdene som er påpekt i oversiktsplanen.  Det er viktig å se på: 
-          Realistiske tidsplaner for gjennomføringen (Optimal framdrift) 
-          Risikofylte arbeidsoperasjoner 
-          Hva som er i grunnen 
-          Naboforhold/Grunnerverv 
-          Midlertidig trafikkavvikling 
-          Rigg- og deponiområder 
-          Krav/tillatelser fra eksterne myndigheter  
-          Konsekvenser for framtidig drift og vedlikehold 
4.2.8 Ytre miljø 
Mål og kvalitetskrav fra forrige plannivå detaljeres.  Det angis hvordan disse skal utredes og 
hvordan de inngår i planprosessen.  Mål og kvalitetskrav skal være grunnlag for 
kravspesifikasjoner i kontrollplanen.  Det skal settes opp krav både til prosjektet og til 
plandokumentet. 
Det vises til kapittel 1.5 og punkt 4.1.3 Kostnadsoverslag.  
4.2.9 Grunnundersøkelser 
Sammen med undersøkelsene fra oversiktsplanleggingen danner grunnundersøkelsene i denne 
fasen grunnlaget for utarbeidelse av teknisk detaljplan og for byggeplanen.  Undersøkelsene 
listet under 3.2.9 er aktuelle, men vanligvis i mer detaljert omfang tilpasset valgt alternativ. 
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Det er viktig at plan for undersøkelsene (se punkt 3.2.9) videreføres og suppleres etter behov, 
og at undersøkelsene gjennomføres slik at en ikke overser forhold som kan påvirke 
kostnadene i prosjektet ut over den nøyaktighet som kreves. 
 
Behov for supplerende grunnundersøkelser i forkant av byggeplanfasen avklares. 
4.2.10 Eiendomsforhold 
Vedtatt reguleringsplan gir det formelle grunnlaget for grunnerverv, med 
ekspropriasjonshjemmel etter plan- og bygningslovens § 35 og veglovens § 50.  Det er derfor 
svært viktig at plangrunnlaget er gjennomarbeidet for erverv av grunn og rettigheter og at 
detaljeringsgraden er tilstrekkelig for dette formålet.  Også midlertidig regulering til rigg- og 
deponiområder, anleggsveger med mer skal vurderes.  Grunneiere og rettighetshavere i 
området bør så vidt mulig varsles særskilt ved brev (§27-2).  For øvrig vises det til kapittel 5. 
Grunnerverv. 
4.2.11 Kvalitetsstyring 
Det vises til generelle krav i kapittel 2. Kvalitetsplaner. 
Under hele planutarbeidelsen skal det foretas en løpende kvalitetssikring av planens innhold. 
For reguleringsplanlegging  kan følgende tema være relevante å følge opp i kontrollplanen: 
-  Prinsipp- og systemløsninger 
-  Geometrisk utforming etter vegnormalene 
- Tunneler, bruer og andre konstruksjoner 
-  Byggetekniske forhold 
- Miljøaspektene 
-  Planinnhold 
-  Kostnader 
-  Planframstilling og presentasjon 
 
NB. Listen er ikke fullstendig, ved omfattende planer bør kontrollplanen knyttes til de ulike 
arbeidsoperasjonene, se eksempler i punkt 6.2.11. 
Dokumentasjon på at kontrollen er utført er kvitteringssignatur på kontrollplanen, sjekklister, 
eventuelt dagbok. 
 
Nærmere om planinnhold 
Følgende skal gå fram av plankartet og/eller reguleringsbestemmelsene: 
-  Vegområdet, herunder areal til kjørebane, vegskuldre, vegkryss, avkjørsler,   
    gang/sykkelveger, planskilte kryssinger, bruer, tunneler, skråningsutslag og 
 støttemurer 
-  Felles kjøre- og gangadkomster 
-  Private veger 
-  Eiendomsgrenser og eiendommenes gårds- og bruksnummer 
-  Bygninger og andre installasjoner som forutsettes fjernet 
-  Bygninger som inngår i planen 
-  Byggegrenser 
-  Frisiktsoner 
-  Støyskjermer og -voller 
-  Områder for massetak og -deponier 
-  Motfyllinger, avlastningsområder og ledevoller 
-  Bakkeplaneringstiltak. 
-  Områder som skal beplantes eller hvor eksisterende vegetasjon skal bevares. 
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-  Areal som kun skal disponeres i anleggsperioden. 
- Beredskapsplaner 
- FDV-ansvar for tunneler, bruer og andre konstruksjoner i forhold til kommune og 
private 
Det skal utarbeides forprosjekt for bruer/andre konstruksjoner.  For tunneler kan det være 
nødvendig å utarbeide forprosjekt på spesielle delelement (eksempel er tekniske anlegg, 
materialvalg, spesielle konstruksjoner, portalområder) 
 
En rekke opplysninger er aktuelt å legge ved reguleringsplanen som tilleggsinformasjon. 
Dersom denne type informasjon ikke er rettslig bindende, skal det framgå. 
4.2.12 Erfaringsoverføring 
Når reguleringsplanarbeidet er avsluttet skal  planansvarlig utarbeide en kort erfaringsrapport 
med eventuelle forslag til endring av arbeidsopplegg og hvordan erfaringene fra dette 







Figur 4  Kvalitetslogo for Statens vegvesen  (Hentet fra Håndbok 144) 
Kvalitet alle veger 
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5. Grunnerverv  
5.1 Grunnervervsprosessen 
5.1.1 Generelt om grunnerverv  
Grunnerverv skal skje på et faglig grunnlag.  Oppgavene skal utføres i henhold til gjeldende 
regelverk og på en verdsettingsfaglig forsvarlig måte.  Grunnervervsoppgavene skal videre 
utføres i tråd med de etiske retningslinjer som er fastsatt.  Det skal vises respekt for 
enkeltmennesket  og det skal legges vekt på å være hjelpsom og positiv overfor berørte 
grunneiere.  En skal være spesielt oppmerksom på å veilede de svakeste parter slik at de kan 
ivareta sine interesser. 
 
Grunnervervsfunksjonens oppgave er på grunnlag av godkjente planer å sørge for å erverve 
nødvendig grunn og rettigheter slik at byggingen (anleggsarbeidet) kan settes i gang til 
fastsatt tid, og å fullføre ervervene ved å sørge for rask og korrekt oppmåling og oppgjør 
basert på avtaler og skjønn.  
 
Hovedregelen er at grunnerverv skal gjennomføres etter godkjent plan, dvs. reguleringsplan 
eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven.  Det vises her til vegsjefens fullmakt til å 
erverve grunn gitt i rundskriv nr. 6/65 fra Samferdselsdepartementet og til forskriftene til 
veglovens § 50.  Grunnervervet skal tilpasses framdriften i byggeplanarbeidet. 
 
Hvilke formelle steg en skal gjennom for å komme i gang med anleggsarbeidene, vil variere 
fra sak til sak.  Anleggsarbeidene kan settes i gang på grunnlag av avtale med grunneieren 
(kjøpekontrakt eller arbeidstillatelse), rettskraftig skjønn/overskjønn eller tillatelse fra 
Vegdirektoratet/Fylkesmannen til forhåndstiltredelse.  Både skjønn/overskjønn og tillatelse til 
forhåndstiltredelse må tvangsfullbyrdes dersom grunneier ikke samtykker i at arealene tas i 
bruk.  
 
Tiltredelse kan ofte ordnes relativt raskt gjennom kjøpekontrakt/arbeidstillatelse, spesielt når 
prosjektet berører  få eiendommer og det er enkle inngrep.  For å gi rimelig sikkerhet for at en 
framdriftsplan kan holde, bør det likevel selv i relativt små og enkle prosjekter avsettes tid til 
avholdelse av skjønn i første instans før anleggsarbeidene kan starte.  
 
Følgende bør legges til grunn med hensyn til tidsforbruket fra plangodkjenning til byggestart 
av hensyn til grunnervervet: 
 
A. Enkle forhold - ubebygde arealer, få konflikter.  Her bør det avsettes et år fra 
plangodkjenning til byggestart.  
B. Kompliserte forhold - prosjekter i by eller tettsted hvor det medgår bebyggelse m.v. 
Konfliktfylte prosjekt.  Ofte vil grunnervervet her innebære tidkrevende arbeid og 2 år fra 
plangodkjenning til planlagt byggestart kan være nødvendig. 
 
5.1.2 Styrende dokumenter 
I tillegg til de styrende dokumenter nevnt i kapittel 1.2 samt overordnede 
rammeforutsetninger i form av lover, forskrifter mv, vises det spesielt  til følgende 
dokumenter utarbeidet av Statens vegvesen: 
-    Håndbok 218  Etiske retningslinjer for grunnerverv 
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-    Håndbok 156  Grunnerverv til vegformål – Skjønnsforberedelse  (Veiledning) 
-   Veiledningshefte 7039/1993  Grunnerverv til vegformål - Forhandlinger 
-   Veiledningshefte 19/1992  Grunnerverv til vegformål - Kart- og delingsforretningar 
-   Dokumentsamling for grunnerverv - Intranettutgave    
5.1.3 Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslag for grunnerverv vil inngå som en del av kostnadsoverslaget for hele 
prosjektet.  Kostnadsoverslaget skal utarbeides av fagpersonell innenfor grunnerverv og skal 
være basert på det erstatningsnivå som er vanlig i skjønn.  Det skal opplyses om den 
usikkerhet som knytter seg til erstatningsfastsettelsen. 
5.1.4 Ferdigstillelse av grunnervervet 
Det skal utarbeides et sluttdokument for grunnervervet som viser hva og hvor mye som er  
ervervet.  I den grad det er gjort avtale med grunneierne om spesielle forhold, skal dette klart 
framgå.   
5.1.5 Arbeid som skal utføres av annet vegkontor eller konsulenter 
Dersom et annet vegkontor eller et konsulentfirma utfører oppgaver innenfor grunnerverv, 
skal det opprettes skriftlig avtale mellom partene.  Avtalen skal ha en ramme som ikke kan 
overskrides uten endringsavtale med bestiller (oppdragsgiver).  Dersom et annet vegkontor 
skal fatte vedtak om ekspropriasjon og begjære skjønn, må fullmaktsforhold være avklart.  
 
5.2 Mal for kvalitetsplan  
5.2.1 Innhold 
Det skal utarbeides kvalitetsplan for grunnervervet.  Det anbefales at kvalitetsplanen utformes 
tilsvarende kvalitetsplanene for planfasene.  Bestiller skal kontrollere at grunnervervet blir 
gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og godkjent kvalitetsplan.   
 








Informasjon og møter 
Økonomi og framdrift 
Dokumentstyring 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Kvalitetsstyring (Prosedyrer, kontrollplaner, endringer, avvik,  mm) 
Erfaringsoverføring 
Telefon- og adresseliste 
Prosjektprotokoll 
 
Etterfølgende punkter utdyper viktige forhold knyttet til grunnervervsprosessen ved 
utarbeidelse av kvalitetsplaner. 
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5.2.2 Prosjektbeskrivelse 
Internt samarbeid i grunnervervsprosessen 
Prosjektledelse/byggeledelse skal alltid trekkes inn, og i nødvendig utstrekning yte bistand i 
grunnervervsprosessen.  Alle avtaler om erstatning skal godkjennes av den som har 
kostnadsansvaret (prosjektledelse/byggeledelse).   
5.2.3 Organisasjon 
Det skal foreligge organisasjonsplan/kart. Krav til kvalifikasjoner, oppgaver, myndighet og 
ansvar skal være klart definert. Avhengig av prosjektets størrelse, vil her inngå:  
-          Grunnervervsansvarlig 
- Grunnervervsgruppe 
- Forholdet til bestiller (oppdragsgiver) 
5.2.4 Informasjon og møter 
Ved prosjektstart skal intern og ekstern informasjonsflyt avklares.  Før oppstart av 
grunnervervet skal alle grunneiere få tilsendt en informasjonsbrosjyre om 
grunnervervsprosessen  Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn ?   
 
På informasjonsmøter på reguleringsplanstadiet skal grunnervervspersonell være til stede og 
gi egen informasjon om grunnervervet.  Hvorvidt det skal holdes egne informasjonsmøter i 
grunnervervsfasen, vil avhenge av prosjektets omfang og karakter.  Møtereferater skal 
skrives, arkiveres og ha godkjenningsprosedyre. 
5.2.5 Økonomi og framdrift 
For alle grunnervervsprosjekt skal det utarbeides kostnadsoverslag og framdriftsplan. 
Milepæler og datoer for når andre skal levere bidrag er viktige tidspunkt i framdriftsplanen.  
5.2.6 Dokumentstyring 
Det anbefales opprettet og ajourholdt prosjektmappe for prosjektet.  Kontroll, godkjenning, 
post og arkivering skal skje i henhold til skriftlige prosedyrer ved det enkelte vegkontor. 
Vedrørende dataflyt vises til kravene som er listet opp i punkt 1.9.2. 
5.2.7 Helse, miljø og sikkerhet 
Grunn og rettigheter skal erverves i et omfang som sikrer sikker bygging og tilrettelegger for 
sikker drift og vedlikehold av vegnettet.  
5.2.8 Kvalitetsstyring 
Det vises til generelle krav i kapittel 2. Kvalitetsplaner.  
Følgende tema kan være relevante å følge opp i kontrollplanen: 
-  Det formelle grunnlaget for grunnervervet, herunder at eventuelle planendringer er    
  undergitt nødvendig formell behandling 
-  Informasjon internt og eksternt 
- Samarbeidsforhold  
- Tidsplaner 
- Rettslig og verdsettingsfaglig kvalitet 
- Etisk standard 
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5.2.9 Erfaringsoverføring 
Når grunnervervet er avsluttet, skal grunnervervansvarlig utarbeide en kort erfaringsrapport 
med eventuelle forslag til endring av arbeidsopplegg og hvordan erfaringene fra dette 
prosjektet kan nyttiggjøres i andre prosjekt. Det vises til kapittel 1.9 og vedlegg 2 
Sluttdokumentasjon.   
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Byggeplaner er de tekniske tegninger og beskrivelser som er nødvendige for å gjennomføre et 
veganlegg.  Statens vegvesen har ansvaret for å utarbeide byggeplaner for riks- og fylkesveger, 
dersom ikke annet er bestemt av vegdirektøren.  Byggeplaner skal være i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan.  
6.1.2 Styrende dokumenter 
I tillegg til styrende dokumenter nevnt i kapittel 1.2, blir det spesielt vist til følgende 
håndbøker: 
- 025  Prosesskode - 1 
- 026  Prosesskode - 2 
- 066  Konkurransegrunnlag 
- 139  Byggeplaner 
- 147  Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer 
6.1.3 Kostnadsoverslag 
Det skal også i denne fasen utarbeides kostnadsoverslag.  Dersom prosjektet er vedtatt, og det 
på dette tidspunkt synes klart at kostnadsoverslaget (fra reguleringsplanen) blir overskredet 
med mer enn 10%, skal prosjektet tas opp til ny vurdering.  Se forøvrig punkt 7.1.3 og kapittel 
1.8. 
6.1.4 Ferdigstillelse av byggeplaner 
Byggeplanarbeidet kan deles i to faser: 
- Grunnlag for kontrakt/avtale med den utførende  (tekst og tegningsdel) 
- Arbeidstegninger 
Grunnlaget skal være tilstrekkelig detaljert slik at den  utførende skal kunne gi pris.  
Arbeidstegninger med detaljer, armering, bøyelister, utsettingsdata, koordinatbestemmelser 
mv kan utarbeides i ettertid, med mindre dette har betydning for riktig mengde- og 
kostnadsberegning.  
Byggherren har ansvaret for å utarbeide Arbeidstegninger, hvis annet ikke følger av 
avtale/kontrakt.  Arbeidstegningene skal leveres i så god tid at den utførendes planlegging og 
framdrift ikke hindres eller forsinkes, leveringstidspunkt skal være avtale/kontraktsfestet. 
 
Sammen med analoge planer skal det leveres fullstendige digitale data med en struktur som er 
fullt ut i overensstemmelse med Statens vegvesens standard for digital planlegging, PROF 
standarden.  Samtlige digitale planer skal kunne benyttes direkte i Statens vegvesens standard 
DAK-system, uten noen form for konvertering.  Se også punkt 1.9.2 Standardkrav for 
funksjonell dataflyt. 
6.1.5 Arbeid som skal utføres av annet vegkontor eller konsulenter 
Dersom et annet vegkontor eller et konsulentfirma utfører byggeplanleggingen, skal det 
opprettes skriftlig avtale mellom partene.  Avtalen skal ha ramme som ikke kan overskrides 
uten endringsavtale med bestiller (oppdragsgiver).   
Kapittel 6. Byggeplanlegging  
Styring av utbyggingsprosjekter 40
6.1.6 Avtale for bygging 
Før bygging igangsettes skal byggherren ha skriftlig avtale/kontrakt med entreprenøren. 
 
Dersom annet ikke er bestemt, skal avtale/kontrakt med entreprenør baseres på reglene i 
Håndbok 066 .
 
6.1.7 Konkurransegrunnlag, delegering av myndighet 
Når godkjente planer for riksveganlegg foreligger, kan vegsjefen sette bort anleggsarbeid av 
en størrelse inntil 25 mill kr etter tilbud, uten å forelegge dokumentene  for 
Vegdirektoratet til forhåndsgodkjenning og uten at valg av entreprenør forelegges 
Vegdirektoratet for avgjørelse. 
Unntak fra dette er arbeid av spesiell art, hvor summen overstiger 3 mill kr, for eksempel  
elektrotekniske installasjoner i tunnel (ventilasjon, belysning, sikkerhetsutrustning, etc), se     
NA-rundskriv 99/8. 
 
6.2 Mal for kvalitetsplan  
6.2.1 Innhold 
Den som utarbeider en byggeplan (egen utbyggings- eller trafikkavdeling, konsulentfirma 
eller et annet vegkontor) skal alltid utarbeide kvalitetsplan. Bestiller skal godkjenne 
kvalitetsplanen, dersom byggeplanleggingen utføres av andre. Bestiller skal kontrollere at 
planleggingen blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og godkjent kvalitetsplan.  








- Grunnlag for gjennomføringen 






Informasjon og møter 
- Informasjonsplan 
- Møter 
Økonomi og framdrift 
- Kostnadsoverslag 
- Framdriftsplan 
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- Dataflyt 











- Korrigerende og forebyggende tiltak 
Erfaringsoverføring 
Telefon og adresseliste 
Prosjektprotokoll 
 
Etterfølgende punkter utdyper viktige forhold knyttet til byggeplanleggingen ved utarbeidelse 
av kvalitetsplaner. 
6.2.2 Prosjektbeskrivelse 
Grunnlag for gjennomføringen/Planforutsetninger 
All tidligere dokumentasjon som kan ha betydning for byggeplanleggingen skal framskaffes. 
Viktig dokumentasjon er tidligere godkjente planer for området (oversiktsplaner og 
reguleringsplaner).  Uavklarte forhold fra tidligere planlegging tas opp spesielt. 
Interessemotsetninger og konfliktpotensiale i forbindelse med planen skal vurderes nøye. 
Det skal tas hensyn til annet plan- og bygge/anleggsarbeid i området. 
 
Omfang av arbeidet 
Hva byggeplanen skal inneholde (og spesielle forhold som ikke inngår) skal være avklart ved 
prosjektstart.  Videre skal krav til bruk av EDB-verktøy, format på tegninger, antall 
eksemplarer, etc avklares ved oppstart.  
Tekniske (inkl HMS og ytre miljø) og økonomiske kvalitetskrav avklares tidlig i planfasen og 
tas med i kvalitetsplanen. 
6.2.3.Organisasjon 
Det skal foreligge organisasjonsplan/kart. Krav til kvalifikasjoner, oppgaver, myndighet og 
ansvar skal være klart definert.  Her inngår m.a.: 
- Prosjektleder  (Planansvarlig) 
- Prosjektgruppe  (Plangruppe) 
- Ressurser utenfor prosjektgruppen  (plangruppen) 
- HMS-koordinator (vanligvis prosjektleder) 
- Samarbeidgruppe (samordningsgruppe)/partnere 
- Forholdet til bestiller (oppdragsgiver) 
6.2.4 Informasjon og møter 
Ved start byggeplanlegging skal intern og ekstern informasjonsflyt avklares. 
Eksempel på møtestruktur er: 
- Oppstartsmøte 
- Prosjekteringsmøter (hver 14. dag eventuelt hver måned) 
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- Samarbeidsgruppemøter  (hver måned eller sjeldnere, kan med fordel kombineres med 
 prosjekteringsmøtene) 
- Møter med berørte etater  
- Anslagmøte 
- Evalueringsmøte ved prosjekteringsslutt 
Prosjektleder (eller den han utpeker) skriver referat fra møtene som distribueres innen en uke 
etter at møtene er avholdt.  Referatene skal arkiveres og ha godkjenningsprosedyre. 
6.2.5 Økonomi og framdrift 
For alle byggeplaner skal det utarbeides kostnadsoverslag og framdriftsplan for 
byggeplanfasen.  Økonomi og framdrift skal splittes opp i aktiviteter og skal ha jevnlig  
oppfølging med statusrapporter.  Milepæler og datoer for når andre skal levere materiale er 
viktige tidspunkt i framdriftsplanen.  
 
Eksempel på strukturering av arbeidet (aktivitetsplan): 
- Prosjektstyring  (kontakt med oppdragsgiver, møter, kvalitetsplan, rapportering)  
- Grunnlagsdata  (tidligere planer, organisering av datagrunnlag, data fra eksterne) 
- Markarbeid  (grunnundersøkelser, landmåling, befaringer) 
- Skissefase  (fastlegging av prinsipp før detaljering tar til) 
- Framstilling av byggeplanen  (tekniske løsninger, planframstilling) 
- Byggesaksbehandling 
- Kostnadsoverslag  (grunnlagsmateriale, Anslagmetoden) 
- Konkurransegrunnlag  (Ankon, Prosesskoden, Håndbok 066)
For utarbeidelse av kostnadsoverslag og konkurransegrunnlag er det vesentlig at prosjektets 
framdriftsplan er fastlagt, se også punkt 7.2.5. 
6.2.6 Dokumentstyring 
Det anbefales opprettet og ajourholdt prosjektmappe(r), hvor de styrende dokumenter for 
prosjektet er samlet.  Aktuell inndeling kan være: 
- Generell del (avtaler, prosjektadministrasjon, kvalitetsplan, møtereferater med mer) 
- Oversikt over grunnlagsmateriale 
- Oversikt over pågående arbeid 
Kontroll, godkjenning, post og arkivering skal skje i henhold til skriftlige prosedyrer ved det 
enkelte vegkontor. 
Vedrørende dataflyt vises til kravene som er listet opp i punkt 1.9.2. 
6.2.7 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Vesentlige HMS-oppgaver er å følge opp Byggherreforskriftenes §§ 10 og 11, spesielt § 11b. 
Det skal utarbeides en HMS-plan i byggeplanfasen, planen skal integreres i 
kvalitetsplanen.  Prosjektleder er ansvarlig for at planen blir utarbeidet.  Det vises til punkt 
1.4.2. 
         
Tiltak som skal iverksettes i henhold til HMS- planen skal inn som krav i konkurransegrunnlaget.
 
 
Byggherren skal utarbeide dokumentasjon på forhold som har betydning for sikkerhet og 
helse for byggefasen og for drift og vedlikehold.  
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6.2.8 Ytre miljø 
Mål og kvalitetskrav fra forrige plannivå detaljeres.  Det angis hvordan disse skal utredes og 
hvordan de inngår i planprosessen.  Mål og kvalitetskrav skal være grunnlag for 
kravspesifikasjoner i kontrollplanen.  Det skal settes opp krav både til prosjektet og til 
plandokumentet.  
Alle utbyggingsprosjekter skal være kvalitetssikret i forhold til miljø, og om nødvendig 
endret, ett år før prosjektet foreslås startet opp, se punkt 2.5.2. 
6.2.9 Grunnundersøkelser 
Grunnforholdene forutsettes i hovedsak kartlagt i tidligere planfaser.  Kun supplerende 
grunnundersøkelser bør gjenstå i denne fasen, se punkt 4.2.9. 
6.2.10 Eiendomsforhold 
Grunnervervsprosessen, se kapittel 5, bør gjennomføres parallelt, helst litt i forkant, med 
utarbeidelse av byggeplanen.  Rigg- og deponiområder og midlertidige beslag/begrensninger i 
byggeperioden  skal tas med.  Godkjent reguleringsplan danner det formelle vedtak for å 
erverve grunn.   
6.2.11 Kvalitetsstyring  
Det vises til generelle krav i kapittel 2. Kvalitetsplaner. 
Kontrollplanen bør knyttes til de ulike arbeidsoperasjonene. Aktuell inndeling kan være: 
- Plan- og profiltegninger, tverrprofiler (A-, B-, C-, D-, E- og U-tegninger) 
- Normalprofil, byggetekniske detaljer (F- og J-tegninger) 
- Midlertidige omlegginger, faseplaner  (Y-tegninger) 
- Drenering, kabler og ledninger (G-, H- og I-tegninger) 
- Konstruksjoner  (K-tegninger) 
- Kompletteringsarbeider  (L-, M-, N- og O-tegninger) 
- Grunnforhold  (V-tegninger, geotekniske og geologiske rapporter) 
- Grunnerverv  (W-tegninger) 
- Spesielle temaer (X-tegninger) 
- Mengder (P-, R- og S-tegninger) 
- Kostnader og konkurransegrunnlag 
- Prosjektbeskrivelse 
 
Dokumentasjon på at kontrollen er utført er kvitteringssignatur på kontrollplanen, sjekklister, 
eventuelt dagbok. 
 
NB: En vesentlig del av kontrollen er egenkontroll, ved sammensatte/kompliserte prosjekter 
er tverrfaglig kontroll svært viktig. 
 
6.2.12 Erfaringsoverføring 
Når byggeplanarbeidet er avsluttet skal byggeplanansvarlig utarbeide en kort 
evalueringsrapport med eventuelle forslag til endring av arbeidsopplegg og hvordan 
erfaringene fra dette prosjektet kan nyttiggjøres på andre prosjekter.  Rapporten skal settes 
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Figur 5  Læring gjennom erfaringsoverføring  (Hentet fra Håndbok 144) 
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Den utførende skal under hele byggeprosessen rapportere til byggherren.  Avvik og endringer, 
både økonomiske og tekniske, skal rapporteres skriftlig.  Byggherren rapporterer videre til 
Vegdirektoratet via periode- og årsrapporter. 
7.1.2 Styrende dokumenter 
I tillegg til styrende dokumenter nevnt i kapittel 1.2, blir det spesielt vist til følgende 
håndbøker: 
- 025  Prosesskode - 1 
- 026  Prosesskode - 2 
- 066  Konkurransegrunnlag 
- 139  Byggeplaner 
 
I vedlegg 5 inngår eksempler/maler for viktige dokumenter i byggefasen: 
-   Oversikt over tillegg og endringer 
-  Konsekvensnotat - planendringer  
-   Organisasjonsmodell i byggefasen, stort prosjekt 
-  Omstrukturering av overslag 
-   Bevilgninger og forbruk 
-  Økonomisk oversikt (Kostnadsoverslag og årlig forbruk) 
-   Eksempel på oppfølgingskurve 
-  Eksempel på trendkurve 
-  Kontrakt-/avtaleoversikt 
-  Kontraktskjema 
-  Månedsrapport - HMS 
7.1.3 Kostnadsoverslag 
Enkeltprosjekt skal styres ut fra beskrivelse og kostnadsoverslag angitt i St.prp. nr. 1 
(eventuelt i tilleggsproposisjoner), det vil si på grunnlag av de opplysninger som ble gitt 
Stortinget da prosjektet ble bestemt startet opp.  For prosjekt som ikke nevnes med overslag i 
St.prp., skal det styres etter det overslaget som lå til grunn for kontrakten mellom 
vegdirektøren og vegsjefen for det året prosjektet ble bestemt startet opp (for de minste 
prosjektene legges det kostnadsoverslaget som ble oppgitt i vegsjefens budsjettforslag for det 
året til grunn).  Overslaget som ligger til grunn for den endelige beslutningen om oppstart 
betegnes opprinnelig overslag.  Dette overslaget skal være maksimalt 1 år gammelt når 
vegsjefen fremmer budsjettforslaget.  
   
Kostnadsoverslaget skal alltid gjennomgås rett før selve anleggsarbeidet startes opp og før 
kontrakter/ avtaler inngås.  Dersom det allerede på dette tidspunkt synes klart at 
kostnadsoverslaget blir overskredet med mer enn 10%, skal prosjektet tas opp til ny 
vurdering.  Prosjekter som er vedtatt av Stortinget, skal forelegges Stortinget på nytt før 
oppstart.  Prosjekter som inngår i kontrakten mellom vegdirektøren og vegsjefen må 
forelegges Vegdirektoratet før oppstart.  Dersom anleggsstart blir utsatt og forutsetningene 
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endres, skal nytt kostnadsoverslag utarbeides.  Sluttkostnadene blir målt mot det opprinnelige 
overslaget. 
 
Overslag som legges til grunn for gjennomføring/styring, skal være så riktig som mulig og på 
så detaljert nivå at avvik i ettertid lett kan spores.  Usikkerheten skal som hovedregel ligge 
innenfor ± 10%.  Dersom usikkerheten er en annen, må denne oppgis sammen med en 
begrunnelse for avvik fra hovedregelen.  For prosjekter som Statens vegvesen fremmer skal 
det være helt klart hva det vedtatte prosjektet omfatter.  Grunnlaget for beskrivelsen og 
overslaget skal minst være basert på en godkjent reguleringsplan og fastsatt i et detaljert 
overslag utarbeidet ved hjelp av Anslagmetoden. 
 
Det skal under gjennomføring påses at overslag i faste priser korrigeres med prisendring i 
samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer.  Det vises også til kapittel 1.8. 
7.1.4 Ferdigstillelse 
Endelige arbeids-/byggetegninger 
Endringer og justeringer påkommet i tilbuds- og/eller byggefasen skal oppdateres i arbeids-
/byggetegningene.  Ved overlevering skal det utarbeides ferdigvegtegninger.  
 
Overtakelse/overlevering 
Overtakelse er prosessen når Byggherren overtar et prosjekt/delprosjekt fra den utførende. 
Overlevering er prosessen når Trafikkavdelingen overtar et prosjekt fra Utbyggingsavdelingen 
til drift og vedlikehold.  Overtakelsesforretning og overleveringsforretning av veganlegg  skal 
skje etter fastlagte retningslinjer  (NA-rundskriv-00/12). 
 
Vedrørende sluttdokumentasjon vises det til punkt 1.9.3 og  vedlegg  4, se også punkt 6.2.12.   
Tegningsmateriellet skal leveres  både på papir og på elektronisk form i henhold til PROF 
standarden.  De digitale ferdigvegplanene skal kunne overføres til systemer for forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV) etter gjeldende retningslinjer, se punkt 1.9.2 Standardkrav for 
funksjonell dataflyt. 
 
Dersom det er gjort avtaler om arbeider/installasjoner som helt eller delvis overføres til andre 
(f eks El-, Tele-, Kyst-, Jernbane-, Luftfartsverket, kommuner, andre offentlige etater eller 
private), skal disse sluttføres på en slik måte at de ikke inneholder uavklarte forhold og slik at 
Trafikkavdelingen får oversikt over inngåtte avtaler. 
  
Garantiansvar 
Det vises til gjeldende regelverk (Håndbok 066).  Forpliktelsene til den utførende i 
garantitiden, og ved garantitidens utløp, er uavhengig av om det er Produksjonsavdelingen 
eller om det er en entreprenør som har utført arbeidet. 
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7.2 Mal for kvalitetsplan 
7.2.1 Innhold 
Kvalitetsplanene skal sikre at: 
- Kontraktens krav blir oppnådd 
- Prosjektet gjennomføres innenfor gitte krav med hensyn på helse, miljø og sikkerhet 
- Krav til kontroll og dokumentasjon blir ivaretatt 








- Grunnlag for gjennomføringen 
- Omfang av arbeidet 
- Regiform 
Organisasjon og ansvar 
- Organisasjonsplan og ansvar for byggherren 
- Organisasjonsplan og ansvar for den utførende 
- Samarbeidspartnere 
Informasjon og møter 
- Informasjonsplan 
- Møter 
Økonomi og framdrift 
- Avtaler/Kontrakter 
- Budsjett/Betalingsplan  
- Framdriftsplan 
- Oppfølging av budsjett og framdrift 
Dokumentstyring 


















- Korrigerende og forebyggende tiltak 
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Erfaringsoverføring 
Varslingsplan 
Telefon og adresseliste 
Prosjektprotokoll 
 
Etterfølgende punkter utdyper viktige forhold knyttet til byggefasen ved utarbeidelse av 
kvalitetsplaner. 
7.2.2 Prosjektbeskrivelse 
Grunnlag for gjennomføringen 
All tidligere dokumentasjon som kan ha betydning for gjennomføringen skal framskaffes. 
Viktig dokumentasjon er tidligere godkjente planer for området (byggeplaner og 
reguleringsplaner).  Eventuelle uavklarte forhold fra tidligere planlegging og vilkår som ikke 
er hjemlet i reguleringsplanen skal avklares spesielt.  Interessemotsetninger og 
konfliktpotensiale i forbindelse med byggingen skal vurderes nøye.  Det skal tas hensyn til 
annet plan- og bygge/anleggsarbeid i området. 
 
Forutsetninger og krav listes opp og kontrolleres at de er oppfylt: 
- Krav og vilkår fra reguleringsplanen 
- Vilkår som ikke er hjemlet i reguleringsplanen 
- Kvalitetskrav fra prosjektering/planlegging/forundersøkelser 
- Kvalitetskrav i byggeperioden 
 
Omfang av arbeidet 
Hva som skal bygges (og spesielle forhold som ikke inngår) skal være avklart ved byggestart. 
Midler og planlagt organisasjon skal være disponible før byggestart. 
7.2.3 Organisasjon 
Overordnet ansvar ved gjennomføring i  byggefasen skal ligge hos utbyggingssjef.  
Prosjektorganisasjonen skal disponere personell med både teknisk og økonomisk bakgrunn og 
med kostnads- og avtalemessig erfaring. 
 
Det benyttes en organisasjonsmodell (prosjektorganisasjon) med tilknytning til linjen i 
basisorganisasjonen, se prinsippene i vedlagte modell  (inngår i vedlegg 5). 
Det skal foreligge organisasjonsplan/kart.  Krav til kvalifikasjoner, oppgaver, myndighet og 






- Ressurser utenfor prosjektgruppen 
- HMS-koordinator (vanligvis byggeleder) 
- Samarbeidgruppe/partnere 
For tunneler og bruer gjelder spesielle krav til HMS og miljø, det er også behov for 
spesialkompetanse innen flere fagfelt.  Det skal tas tilstrekkelig hensyn til dette ved 
organiseringen. 
Organisasjonsplan og tilstrekkelig bemanning skal klarlegges før tilbud sendes ut.  Planen 
skal dekke hele byggetiden slik at både opptrapping og nedtrapping klart framgår.  Som 
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minimumskrav må det foreligge skriftlige stillingsinstrukser for alle i styrene funksjoner 
(prosjektleder, byggeleder, kontrollingeniør, se vedlegg 3). 
7.2.4 Informasjon og møter 
Ved byggestart skal intern og ekstern informasjonsflyt avklares.  Vegvesenet har ansvaret for 
å informere om vegprosjektet, i hovedsak skal all informasjon gå via byggherren, vanligvis 
ved prosjektleder eller byggeleder.  Viktige målgrupper er blant annet media, grunneiere, 
naboer, trafikanter, kommuner og andre etater.  Informasjon kan gis gjennom personlig 
kontakt, åpne møter, informasjonsskriv, opplysningstavler, media mv.  For store anlegg er en 
informasjonsplan et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet.  Informasjonsrutiner ved ulykker skal 
inngå i planen.  Det vises til Håndbok 220 Håndbok i informasjon (Er det noen som hører hva 
vi sier..?). 
 
Eksempel på møtestruktur for store/sammensatte prosjekter er (ved små/enkle prosjekter bør 
omfanget reduseres):  
Med utførende  
- Oppstartsmøte  (eventuelt som første samarbeidsmøte eller byggemøte) 
- Samarbeidsmøter  (ved oppstart, senere to ganger pr år) 
- Byggemøter  (hver 14. dag) 
- Vernerunder (ukentlig)                  
- Evalueringsmøte ved prosjektslutt 
Eksterne møter 
- Kontaktmøter med kommuner, offentlige etater, interesseorganisasjoner  etc.                                       
 (avholdes etter behov) 
Interne møter  
- Byggeledermøter (hver 14. dag) 
- Kontrollørmøter (hver 14. dag i forkant av byggemøtene) 
- Prosjektmøter (hver måned) 
- Kvalitetsmøter (for eksempel fire ganger pr år) 
Kvalitetssikring inkl HMS skal være fast agenda på alle møtene.  
Byggeleder (eller den han utpeker) skriver referat fra møtene som distribueres innen en uke 
etter at møtene er avholdt.  Referatene skal arkiveres og ha godkjenningsprosedyre. 
7.2.5 Økonomi og framdrift 
For at det enkelte prosjekt skal kunne drives på mest mulig rasjonell måte, skal det utarbeides 
en optimal teknisk og økonomisk framdriftsplan for hele prosjektperioden. 
 
For å sikre god økonomistyring skal det i organisasjonsmodellen være et eget ansvarsområde 
for kostnadsstyring.  På store prosjekt er det en forutsetning at prosjektorganisasjonen 
disponerer personell med både teknisk og økonomisk bakgrunn og med kostnads- og 
kontraktsmessig erfaring. 
 
Før anleggstart etableres struktur for kostnadsstyring.  Strukturen skal baseres på 
kontraktsstrategi og organisasjonsplan.  Det opprinnelige kostnadsoverslaget skal 
omstruktureres til prosjektstruktur dersom oppbyggingen på disse to ikke er sammenfallende 
(se eksempel i vedlegg 5).  Kostnadsoppfølgingen skal skje slik at sluttkostnadene kan 
sammenlignes med overslaget i den opprinnelige struktur. 
 
Kostnadsutvikling på prosjektnivå skal følges opp ved hjelp av en trendkurve som viser 
opprinnelig kostnadsoverslag og forventet sluttsum/prognose.  Full gjennomgang av 
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kostnadsoverslaget skal gjennomføres minimum 2 ganger i året.  Det skal også være en 
økonomisk styring av forbruket i forhold til årlige disponible midler.  Videre skal ulike 
arbeidsoperasjoner følges spesielt opp ved trendanalyser som angir forventede avvik ved 
forskjellige utviklingstendenser.  Det skal legges spesiell vekt på styrbare prosesser. 
 
Framdriftsplanen skal ha med milepæler for gjennomføringen, slik at framdrift kan måles i 
forhold til milepælene.  Framdriften skal tilpasses miljøkravene og riktig ressursutnyttelse. 
Framdriftsplanene skal også tilpasses klima-, vær- og flomforhold.  Dette gjelder for alle 
bygge- og anleggsarbeider, men er spesielt viktig ved brubygging. 
7.2.6 Dokumentstyring 
Det anbefales opprettet og ajourholdt prosjektmappe(r), hvor de styrende dokumenter  for 
prosjektet er samlet.  Aktuell inndeling kan være: 
- Generell del 
- Teknisk del 
- Økonomisk del 
Kontroll, godkjenning, post og arkivering skal skje i henhold til skriftlige prosedyrer ved det 
enkelte vegkontor.  Vedrørende dataflyt vises til kravene som er listet opp i punkt 1.9.2. 
7.2.7 Anskaffelser/Leveranser 
Det skal sikres at materialer og utstyr som leveres blir kontrollert, vedlikeholdt og lagret 
riktig.  Behovet for egne prosedyrer vurderes i det enkelte tilfelle.  Det vises også til punkt 
6.1.6 Avtale for bygging. 
7.2.8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Byggherren skal sørge for at kravene til HMS etterleves.   
Sanksjoner som følge av brudd på HMS kravene skal beskrives. 
HMS-planen følges opp og tilpasses gjennomføringsfasen (for  eksempel med varslingsplan 
etc), HMS-koordinatoren sørger for nødvendige tilpasninger.  
Byggherren skal også kontrollere at den utførende har tilfredstillende systemer for å ivareta 
helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (Internkontrollsystem) og se til at disse følges. 
 
Vesentlige HMS-oppgaver er å følge opp Byggherreforskriftenes §§ 12 og 13, herunder: 
- Vernerunder 
- Beredskap ved forurensing, brann og ulykker 
- Varslingsplan ved arbeidsulykke 
- Samordningsansvar 
- Internt arbeidsmiljø 
- Gjennomføringstid 
- Helsefarlige stoffer 
- Verneutstyr 
- Kjøretøy/maskiner/teknisk utstyr 
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- Rapportering 
 
Byggherren er ansvarlig for å sende inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet (på eget skjema, 
etter § 9 i Byggherreforskriften).  Meldingen skal sendes så tidlig som mulig, og senest en uke 
før arbeidet settes i gang.  Dersom annet ikke avtales, skal også de utførende sende inn 
Melding av virksomhet (på eget skjema etter § 6 i Arbeidsmiljøloven).   
 
Hver måned skal den utførende utarbeide Månedsrapport - HMS, se vedlegg 5, som leveres 
byggherren. 
7.2.9 Ytre miljø 
Det skal kontrolleres at planlagte mål og kvalitetskrav oppnås, både i byggefasen og for det 
ferdige veganlegget.  Mål og kvalitetskrav skal være grunnlag for kravspesifikasjoner i 
kontrollplanen, se punkt 7.2.12. 
7.2.10 Grunnundersøkelser 
Beskrivelse av tiltak knyttet til gjennomføring av grunnarbeider skal foreligge, herunder 
behov for spesielle oppfølgings/kontrolltiltak.  
Kun  grunnundersøkelser  i tilknytting til anleggsgjennomføringen skal utføres i byggefasen, 
med mindre annet er avtalt i avtalen/kontrakten eller det oppstår uventede forhold. 
7.2.11 Eiendomsforhold 
Før anleggstart skal grunnervervssituasjonen være avklart. Anleggsarbeidene kan settes i gang 
på grunnlag av avtale med grunneieren, rettskraftig skjønn/overskjønn  eller tillatelse fra 
Vegdirektoratet/Fylkesmannen til forhåndstiltredelse.  Hovedregelen er at arealene skal være 
ervervet før de tas i bruk.  For øvrig vises det til kapittel 5. Grunnerverv. 
7.2.12 Kvalitetsstyring 
Det vises til generelle krav i kapittel 2. Kvalitetsplaner. 
Som hovedregel er det stikkprøvebaserte kontroller som skal utføres av byggherren.  Det bør 
spesielt tas kontroll hvor en ser/har mistanke om at kvaliteten ikke oppfyller kravene.          
Det er viktig å kontrollere prosesser som er: 
- Kritiske mht sikkerhet ved utførelse/etter ferdigstillelse 
- Kritiske mht ekstra kostnader ved utførelse/etter ferdigstillelse 
- Kritiske mht tilgjengelighet etter ferdigstillelse 
- Kritiske mht miljøpåvirkning ved utførelse/etter ferdigstillelse 
- Kritiske mht estetisk akseptabelt sluttprodukt 
 
Aktuell inndeling av kontrollplanene kan være: 
- Geotekniske, geologiske, klimatiske og øvrige stedsspesifikke forhold 
- Geometri 
- Tegningsmateriale 
- Prosessfordelte arbeidsoperasjoner (betong, stål, asfalt etc) 
- Risikofylte oppgaver, HMS 
- Ytre miljø 
Det er byggeleder som er ansvarlig for at det utarbeides kontrollplaner, planene skal 
godkjennes av prosjektleder. 
 
Byggherren skal ha full tilgang til den utførendes kontrollresultater. 
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Kontrollplanene skal knyttes opp mot sjekkliste/kontrollørskjema/dagbok. 
Det skal alltid føres dagbok. Dagboken skal ha faste sider hvor det tydelig går fram hvilken 
dato det refereres til, og hvem det er som har skrevet inn merknadene. 
 
Oppfølging av avvik, endringer og tillegg skal tillegges særlig vekt.  Endringer og tillegg  skal 
ikke foretas før konsekvensene er grundig analysert.  Det vises til kapittel 2.4 og vedlegg 5. 
7.2.13 Erfaringsoverføring 
All dokumentasjon som kan ha betydning for framtidig drift, vedlikehold og utvidelser skal 
arkiveres som Ferdigstillelsedokumentasjon, se vedlegg 2, og leveres til Trafikkavdelingen. 
 
Når byggingen er avsluttet skal det utarbeides Sluttrapport etter standardisert mal, se vedlegg 
2. Sluttrapporten skal gi et representativt bilde av sluttkvalitet sammenholdt med foreskrevet 
kvalitet. Rapporten skal også innbefatte  eventuelle forslag til endring av arbeidsopplegg og 
hvordan erfaringene fra dette prosjektet kan nyttiggjøres på andre prosjekt og i vegvesenets 
håndbøker. Det skal legges spesiell vekt på faglige utfordringer, nye tekniske løsninger etc. 
Vedlegg 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1  Lover, forskrifter, håndbøker og rundskriv mv   
 








- Oppgaver og plikter for HMS-koordinator 
 
Vedlegg 4  Prosjektprotokoll 







Vedlegg 5  Maler 
- Kontrollplan  
- Endringsnotat 
- Oversikt over tillegg og endringer 
- Konsekvensnotat - planendringer 
- Organisasjonsmodell i byggefasen 
- Omstrukturering av overslag 
- Bevilgninger og forbruk 
- Økonomisk oversikt (Kostnadsoverslag og årlig forbruk) 
- Eksempel på oppfølgingskurve 
- Eksempel på trendkurve 
- Kontrakt-/avtaleoversikt 
- Kontraktsskjema 
- Månedsrapport - HMS 
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Vedlegg 1  Lover, forskrifter, håndbøker og rundskriv mv  
I dette vedlegget er satt opp en kort opplisting og orientering om de mest aktuelle lover, 
forskrifter, håndbøker og rundskriv mv som Statens vegvesen må forholde seg til i forbindelse 
med planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.  Brukerne må til enhver tid 
forvisse seg om at det er siste og gjeldende utgave av dokumentet som benyttes. 
NB Oversikten er ikke fullstendig. 
 
Lover 
- Arbeidsmiljøloven   
- Brann- og eksplosjonsvernloven 










- Plan- og bygningsloven 






- Vegtrafikkloven  
 med mange flere 
 
Forskrifter 
- Byggherreforskriften  (Forskrift om sikkerhet, helse og miljø på bygge- og  
anleggsplasser) 
- Internkontrollforskriften (Forskrift om 
 
systematisk helse -,
  i virksomheter)  
- Bergarbeidsforskriften  (Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid)  
- Håndbok 051 Arbeidsvarsling  (Forskrifter med utfyllende retningslinjer for varsling 
 av arbeid på offentlig veg) 
- Forskrift T-1281  (Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven VII-a)    
- Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler (SD, KRD)           
-   Øvrige forskrifter gitt med hjemmel i gjeldende lover (se avsnittet Lover) 
 
Håndbøker fra Statens vegvesen 
- Nivå 1 - Rød farge på omslaget  
 Omfatter forskrifter, normaler og retningslinjer godkjent av overordnet myndighet 
 eller av Vegdirektoratet etter fullmakt.  Denne typen håndbøker er obligatoriske og 
 skal følges  (Se også kapittel 1.2 Styrende dokumenter). 
- Nivå 2 - Blå farge på omslaget 
 Omfatter veiledninger, lærebøker og vegdata godkjent av den avdeling som har fått 
 fullmakt til dette i Vegdirektoratet.  Bør følges. 
 
Rundskriv, meldinger og likelydende brev/notat fra Vegdirektoratet 
Rundskriv og meldinger utgis av Vegdirektoratet blant annet om rettelser av lover og regler og 
erstatter gjerne et gammelt rundskriv eller melding når rettelser er nødvendig.  Rundskriv og 
meldinger brukes også når Vegdirektoratet har meddelelser av almen interesse.  Likelydende 
brev/notat til vegkontorene har samme status som meldinger. 
 miljø og sikkerhetsarbeid
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Vedlegg 2  Sluttdokumentasjon 
I dette vedlegget er satt opp stikkord for hva sluttdokumentasjonen skal inneholde 
(Ferdigstillelsedokumentasjon og Sluttrapport ). 
 
Byggherren er ansvarlig for denne dokumentasjonen, eventuelt sluttrapport fra den utførende 
innarbeides i overnevnte dokumentasjon.  Mye av informasjonen i sluttdokumentasjonen kan 




Her inngår all dokumentasjon som kan ha betydning for framtidig forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV), samt senere utvidelser.  Leveres Trafikkavdelingen ved overleveringen. 





- Ferdigvegtegninger (inkl ferdigbrutegninger og ferdig grønt tegninger) 
- Grunnavtaler/skjønnsbok 
- Vedlikeholdsinstrukser /Tekniske spesifikasjoner 
- Beredskapsplaner 
- Tekniske løsninger som trenger spesiell oppfølging 
- HMS ved drift og vedlikehold 
- Leverandøroversikt 
- Henvisning til andre rapporter 
- Kontrollmålinger 
- Opplysninger om når (dato) anlegget er satt under trafikk 




Sluttrapport    
Innholdsfortegnelse 
  Prosjektbeskrivelse     
- Historikk 
- Tekniske data 
- Byggetid 
- Organisering 
- Erfaringer fra planfase til byggefase 
  Økonomi  
- Kostnadsoverslag 
- Virkelige kostnader 
- Samledokumentasjon 
Byggherren skal utarbeide teknisk og økonomisk sluttrapport, se punkt 1.9.3. Redigering og
distribusjon av sluttrapportene skal skje i henhold til eget rundskriv. Aktuelle temaer er listet
opp nedenfor.
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  Teknisk kvalitet  
- Kontrollomfang 
- Representativ kvalitet, gjennomsnittsverdier 
- Avvik fra normalene 
  Gjennomføring  
- Framdrift 
- Byggemetoder 
- Entreprenører/Egen regi 




- Spesielle forhold for framtidige arbeider 
  Estetikk og ytre miljø  
- Estetikk og landskapstilpasning 
- Utslipp til vann og luft 
- Støy 
- Avfall og gjenvinning 
  Evaluering 
- Plangrunnlaget 
  • Gode/dårlige tekniske løsninger 
  • Eventuelle fordyrende løsninger 
- Byggefasen 
  • Tekniske erfaringer 
  • Økonomiske erfaringer/løsninger 
  • Trafikkavvikling 
  • Organisering byggherre 
  • Organisering utførelse (entreprenør/egen regi) 
- Innkjøpte tjenester og varer 
  Erfaringsoverføring  
- Oppsummering 
- Til andre utbyggingsprosjekter 
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Vedlegg 3  Stillingsinstrukser 
Instruks for prosjekt- og byggeledere 
Denne instruksen er i stikkords form ment som eksempel på hva en stillingsinstruks for hhv. 
prosjekt- og byggeledere som et minimum bør inneholde. 
 
Fordeling av ansvar mellom prosjektleder og byggeleder vil være prosjektavhengig.  Forhold 
som bl.a. størrelse, kompleksitet og tilknytning til basisorganisasjonen vil være bestemmende.  
 
Instruksen vil i prinsippet være uavhengig av driftsform. 
 
Prosjektlederinstruks 
Prosjektleder er den person som har det formelle ansvaret for å forestå prosjektering og 
bygging av et utbyggingsprosjekt på vegne av Statens vegvesen som byggherre. 
 
Prosjektlederinstruks bør regulere følgende forhold: 
 
-  Plassering i organisasjonen som viser tilknytning til basisorganisasjonen med 
angivelse   
av nærmeste overordnede. 
- Ansvar og myndighet 
•  Byggherreansvar. Prosjektleder har byggherreansvar. Byggherreoppgaver med   
    beskrivelse av hva disse innebærer avtales skriftlig med vegsjef/utbyggingssjef. 
•  HMS-koordinator i prosjekteringsfasen/ev utpeke HMS-koordinator. 
•  Utpeke HMS-koordinator for gjennomføringsfasen. 
•  Arbeidsgiveroppgaver/personalansvar/HMS-ansvar. 
•  Formelt ansvar i forhold til offentlige etater, naboer og forøvrig alle som blir berørt   
    av prosjektgjennomføringen. 
•  Helhetlig ansvar for prosjektets kvalitet, fremdrift, økonomi, HMS og ytre miljø i tråd med   
               prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og årlig bevilgning samt Byggherreforskriften. 
•  Bestillingsfullmakt/Innkjøpsfullmakt. 
•  Ansvar for å foreslå prosjektorganisasjonen med angivelse av nødvendig bemanning    
    med tilhørende funksjoner overfor nærmeste overordnede. 
•  Ansvar for at alle i prosjektorganisasjonen forholder seg til aktuelle lover,   
    forskrifter, Norsk Standard, EU- standarder og interne retningslinjer og instrukser. 
•  Ansvar for å utarbeide kvalitetsplan i tråd med vedtatte retningslinjer. 
•  Ansvar for å fastlegge milepæler. 
•  Ansvar for rapportering, herunder ansvar for å melde og avklare avvik med   
    nærmeste overordnede. 
•  Ansvar for informasjon. 
- Gjennomføring 
•  Følge opp at alle lover og retningslinjer i kvalitetsplanen blir fulgt. 
•  Følge opp at milepæler blir nådd. 
•  Godkjenne endringer innenfor vedtatt prosjekt med økonomisk ramme innenfor 
    gitte       beløpsgrenser.  Godkjenning skal skje skriftlig. 
•  Ta opp skriftlig med nærmeste overordnede forslag til endringer som går ut over  
    vedtatt prosjekt. 
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•  Ved avvik ta initiativ og sørge for avviksbehandling og ev korrigerende tiltak. 
•  Gjennomføre en kontinuerlig prosess med vurdering og gjennomføring av   
    kostnadsbesparende tiltak. 
•  Legge vekt på miljøskapende tiltak som gir trivelige arbeidsforhold og god lagånd i   
    prosjektorganisasjonen uavhengig av ansvarsplassering og faglige interesser. 
- Rapportering  
Sørge for at alle krav som er satt til dokumentasjon og rapportering både under vegs 
og ved ferdigstillelse blir fulgt. 
Byggelederinstruks 
Byggeleder er den person som har det daglige ansvar for å styre gjennomføringen av en eller 
flere avtaler/kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre.  Byggelederen vil som 
regel være underordnet en prosjektleder og byggelederinstruksen må sees i sammenheng med 
prosjektlederinstruksen. 
 
Byggelederinstruks bør minimum regulere følgende forhold: 
- Plassering i prosjektorganisasjonen 
- Ansvar og myndighet 
•  Arbeiderlederansvar 
•  Ansvar for den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og forøvrig alle    
    som blir berørt av anleggsarbeidene i den/de aktuelle avtale(r)/kontakt(er). 
•  Ansvar for utarbeidelse av konkurransedokumenter. 
•  HMS-koordinator i byggefasen 
•  Ansvar for byggemøtene som normalt holdes hver 14. dag 
•  Ansvar for å begrense andre typer møter i forhold til den utførende til et minimum   
    (eksempelvis egne møter om endringer samt tekniske avklaringer). 
- Gjennomføring 
•  Lede den kontrakts/avtalemessige, økonomiske og tekniske kontroll av den   
    utførendes arbeid. 
•  Rapportere til nærmeste overordnede som normalt er prosjektleder. 
•  Ved forslag fra den utførende om forandringer av tegninger, spesifikasjoner,   
    tekniske løsninger etc. skal byggelederen forelegge slike for prosjektleder for   
    avgjørelse over en viss økonomisk ramme.  Dette skal skje skriftlig. 
•  Informere prosjektleder om avtaler som ikke går ut over gitt ramme. 
•  Skrive referat fra byggemøtene (alle avtaler som har en økonomisk side skal   
    refereres i byggemøtene). 
•  Legge stor vekt på informasjon overfor kontrollingeniørene slik at disse er godt  
    informert om avtaler og beskjeder.  Dette kan skje både ved daglig kontakt og i    
    formaliserte kontrollingeniørmøter.  Slike møter holdes normalt ukentlig. 
•  Bidra til godt miljø og samarbeid på hele prosjektet på tvers av  
    avtale/kontraktsgrense og forskjellig faglig interesse. 
Kontrollingeniørinstruks 
Det er vanskelig å generalisere stillingsinstrukser for kontrollingeniører. For hvert    
enkelt prosjekt bør det lages instrukser som er skreddersydd for det som skal  
kontrolleres.  Instruksene bør knyttes til kontrollplanen. 
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Oppgaver og plikter for HMS-koordinator 
Dersom annet ikke avtales, skal prosjektleder være HMS-koordinator i prosjekteringsfasen 
(byggeplanfasen) og byggeleder skal være HMS-koordinator i gjennomføringsfasen.  (Se 
kapittel 1.4). 
HMS-koordinator skal utpekes skriftlig (skriftlig avtale) med presisering av hva ansvaret 
innebærer.  Avtalen skal underskrives av begge parter. 
 
HMS-koordinator skal ha god kunnskap om de arbeider som skal utføres og ha kunnskap om 
gjeldende bestemmelser for HMS.  Som minimum skal koordinator ha opplæring i eget HMS-
system, se forøvrig siste utgave av Håndbok 214.  
 
HMS-koordinator skal rapportere til prosjektleder/nærmeste overordnede.  HMS-koordinator 
har ikke sanksjonsrett som koordinator ovenfor den utførende med mindre dette er skriftlig 
avtalt.  (Derimot har byggherren ved prosjektleder/byggeleder sanksjonsrett.)  
 
Oppgaver i prosjekteringsfasen (§ 11 i Byggherreforskriften) 
- Koordinere og lage en plan (HMS-plan) over de forhold som har betydning i det   
aktuelle prosjekt.  Disse forholdene (§ 10 i Byggherreforskriften) vil for eksempel 
kunne omfatte:  
•  Linjeføring, arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg vurderes.  
•  Realistiske tidsplaner og forutsetninger for at framdriften følges. 
•  Tid avsatt til ulike arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig  
    arbeid og eventuelle andre forutsetninger. 
•  Risikovurdering (Risikobetont arbeid beskrives, eventuell  
    tiltaksbeskrivelse utarbeides).  
    •  Krav og forutsetninger som må gjøres kjent i tilbud/kontrakt.  
 •  HMS for framtidig arbeid. 
- Utarbeide skriftlig dokumentasjon for anlegget.  Dokumentasjonen skal inneholde 
informasjon om de forhold som har betydning for HMS for byggefasen og for drift og 
vedlikehold, samt ved eventuelle framtidige arbeider. 
 
Oppgaver i gjennomføringsfasen (§ 12 i Byggherreforskriften) 
- Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. 
- Se til at hovedbedrift er utpekt og at hovedbedriften etablerer nødvendige prosedyrer 
- Samordne gjennomføringen slik at HMS blir ivaretatt (§ 13 i Byggherreforskriften). 
•  Følge opp valg av løsninger fra prosjekteringsfasen. 
•  Følge opp tidsplanene fra prosjekteringsfasen.  
•  Følge opp krav i kontrakt/avtaler. 
 •  Følge opp/tilpasse HMS-planen fra prosjekteringsfasen. 
 •  Se til at alle arbeidstakere får nødvendig informasjon. 
 •  Sørge for at arbeidsgiverne etterlever kravene i Byggherreforskriften. 
- Tilrettelegge for HMS i drift og vedlikeholdsfasen. 
- Rapportere avvik og brudd på HMS-krav til prosjektleder. 
- HMS som del av sluttdokumentasjonen. 
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Vedlegg 4  Prosjektprotokoll 
Det utarbeides prosjektprotokoll som skal følge utbyggingsprosjekter fra start til avslutning.  
Prosjektprotokollen skal være del av prosjektets kvalitetsplan og skjemaene inngår som 
vedlegg til denne.  Ved prosjektavslutning benyttes  prosjektprotokollen som grunnlag ved 
utarbeidelsen av sluttrapport for prosjektet.  Følgende skjema er vedlagt:   
  
-  Hoveddata for prosjektet 
-  Oversiktskart 
-  Prosjekthistorikk 
-  Kostnadsutvikling 
-  Finansieringsplan 




Statens vegvesen....... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Hoveddata for prosjektet Prosjektprotokoll  del 1 
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Total lengde Lengde GS-veg Lengde tunnel Lengde bruer Lengde øvrig 
 
 
    
 
Vegtype Standardklasse Vegbredde Dim. fart ÅDT ved åpning 
 
 
    
 
Vegnummer Hp. Anl.p Anleggsparsellens navn Fra pr Til pr Lengde 
 
 
      
 
 


















Arbeidstyper: Mengder:  
   
   
   
   
Statens vegvesen....... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Oversiktskart Prosjektprotokoll  del 2 
 
 














































Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Prosjekthistorikk Prosjektprotokoll  del 3 
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Beskrivelse Dato for 
milepæler 
Overslagsbeløp Merknader 
  Mill kr Pris nivå  
Vegutredning/ 
fylkesdelplan 
    
 
Kommunedelplan 
    
 
Reguleringsplan 
    
 
STORTINGSVEDTAK* 
    
 
Byggeplan/Tilbud 
    
 
Anleggstart 
    
Inngåelse av 
kontrakter/avtaler ** 
    
Overtagelse fra 
utførende 
    
Overlevert til Trafikk  
    
 
Åpning for trafikk 
    
 
Økonomisk sluttrapport 
    
 
Teknisk sluttrapport 
    
 
Grunnerverv oppgjort 
    
*   Opprinnelig 












I henhold til NTP 20.... / .... side ........... er kostnadsoverslag .............. mill kr (i ...-kr). 
 
Statens vegvesen .......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Kostnadsutvikling Prosjektprotokoll  del 4 
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I henhold til St.prp. nr.....20... /...... side.... er  opprinnelig kostnadsoverslag ......mill kr (i...-kr)  
 
I henhold til budsjettskj. 11, 20... /...... side.... er  opprinnelig kostnadsoverslag.......mill kr (i...-kr)  
 






M. kr Nivå  M.kr Nivå M.kr Nivå 
       
       
       
       
       
       
 



























Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Finansieringsplan Prosjektprotokoll del  5 
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Finansieringsplan, prisnivå: ......... 
 
Finansieringskilde År Merknader 
       
Offentlige bevilgninger:       
Ordinære midler (stat)       
Øvrige midler (fylke, kommune)       
       
Annen finansiering       
Bompenger       
Forskudd       
Tilskudd       
       
       
 
Sum 




Oppfølging av finansiering, løpende kroner 
 
Finansieringskilde År Merknader 
       
Offentlige bevilgninger:       
Ordinære midler (stat)       
Øvrige midler (fylke, kommune)       
       
Annen finansiering       
Bompenger       
Forskudd       
Tilskudd       
       
       
 
Sum 
      
 
 




Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Tidplan Prosjektprotokoll  del 6 
 







3 Detalj- / reguleringsplan 
4 Stortingsvedtak 
5 Byggeplan/ tilbud 
6 Parsell 1 
7 Veg 1 
8 Bru 1 
9 Veg 2 
10 Parsell 2 
11 Bru 2 
12 Parsell 3 
13 Veg 3 
14 Tunnel 1 
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Vedlegg 5  Maler  
Følgende skjema er vedlagt: 
-  Kontrollplan    
-  Endringsnotat 
-  Oversikt over tillegg og endringer 
-  Konsekvensnotat - planendringer   
-  Organisasjonsmodell i byggefasen, stort prosjekt 
-  Omstrukturering av overslag 
-  Bevilgninger og forbruk 
-  Økonomisk oversikt (Kostnadsoverslag og årlig forbruk) 
-  Eksempel på oppfølgingskurve 
-  Eksempel på trendkurve 
-  Kontrakt-/avtaleoversikt 
-  Kontraktsskjema 
-  Månedsrapport - HMS  
  
 
Skjemaene er først og fremst utarbeidet for byggefasen, men mange av skjemaene 
kan, i litt bearbeidet form, også benyttes for planfasene.
Statens vegvesen ..... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Utarbeidet: Dato - Sign 
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Kontroll av Krav/spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig Dokumentasjon/kvittering*) 
Prosess/Oppgave   Fra avtale/kontrakt/ håndbøker Byggherrens frekvens ev kontroll av 
dokumentasjon 
Funksjon Type dokumentasjon 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
*) Kvitteringssignatur av person for utført kontroll 
Kontrollplanen skal til enhver tid være til vurdering ut ifra erfaringer som gjøres underveis. Vær derfor aktiv med tilbakemelding om ting som bør 
endres, fjernes eller tilføres.  
Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt... Utarbeidet: Dato - Sign 
Endringsnotat nr. .................... Godkjent: Dato - Sign 
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Konsekvenser for prosjektet: 
 





 Planendring (NOK):...........................  Andre endringer (NOK):.................... 
 
Saksbehandler:___________________   Byggeleder :___________________ 
   dato/sign       dato/sign 
 
      Godkjent av Prosjektleder:_________________ 
Vedlegg:..............         dato/sign
Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt..... Oppdatert: Dato - Sign 
Oversikt over tillegg og endringer  
 
Styring av utbyggingsprosjekter 
 
70
Kontrakt/avtale:   Utførende:    Dato startet føring:  
 




























































































         
 
 
Statens vegvesen...... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt .... Utarbeidet: Dato - Sign 
Konsekvensnotat - Planendringer Godkjent: Dato - Sign 
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Prosjekt.... ID: Rev. nr: side 2 av 2   
 









Stipulert kostnadsendring:.....................................................NOK i forhold til gjeldene overslag 

















      dato/sign      
 











Planendringen vedtas: |   Som beskrevet |    Ikke  |      Se eget brev av:..........-...... 
 
 
.................., den:............................    
 
__________________________________ __________________________________ 
   Vegsjef      Utbyggingssjef 
Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt..... Oppdatert: Dato - Sign 
Organisasjonsmodell i byggefasen, stort prosjekt  
 













Økonomi / kostnadsoppf. 
EDB / dataflyt 
Grunnerverv 
Geologi / geoteknikk 
Planlegging 
Landskap / estetikk 
Dokumentasjon 


















•  Vegdirektoratet 
•  Vegkontoret 
•  Kommuner, etater 
•  Grunneiere 
•  etc. 
Byggeleder 
Parsell 1 
Dette er anbefalt modell på organisasjonsoppbygging i byggefasen. 
Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Utarbeidet: Dato - Sign 
Omstrukturering av overslag Godkjent: Dato - Sign 
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Hver enkelt bit vil igjen være oppdelt i ulike kontrakter og avtaler som følges opp. 
 
 
Disse strukturene er et eksempel på omstrukturering.
Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Bevilgninger og forbruk  
 
 











År Mill kr over- 
skridelse (+) 
for året Året  Omregnet Akkumulert 
  Sperring ( - )  Løpende 
kr 
Mill kr Nivå  Mill kr Nivå 
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 




Dato Kilde År 
        
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
Statens vegvesen ..... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Økonomisk oversikt (Kostnadsoverslag og årlig forbruk)  
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Budsjett Økosys Struktur oppdeling Opprinnelig Siste rev. Just. siden  Forventet Planlagt Påløpt Avvik Utført tidligere år / Planlagt  
post nummer  overslag Dato    / siste rev. sluttsum hittil i år hittil i år hittil i år 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
100  Parsell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 100-0  Veg 1                
 100-1  Bru 1                
 100-2  Veg 2                
 100-99  Usikkerhet parsell 1                
101  Parsell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 101-1  Bru 2               
 101-99  Usikkerhet parsell 2               
102  Parsell 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 102-1  Veg 3               
 102-2  Tunnel 1               
 102-3  Veg 4              
 102-99  Usikkerhet parsell 3               
103  Byggherre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  103-0  Prosjekt-/byggeledelse              
  103-1  Planlegging              
  103-2  Administrasjon              
  103-3  Grunnerverv              
  103-99  Usikkerhet byggherre              
Sum  Prosjekt totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
   Indekser      
         
 
Prisnivå: 
Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
   Prosjekt.... Oppdatert:  Dato - Sign 
   Eksempel på oppfølgingskurve  
 




















Opprinnelig Overslag i St.prp. 
Forventet sluttsum 
 
Denne kurven er et eksempel på en oppfølgingskurve. 
Statens vegvesen ......... Id.: Rev. nr. 
   Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
   Eksempel på trendkurve  
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Dette skjemaet er et eksempel. For enkelte prosesser/ arbeidspakker kan det være bedre å bruke mengder i x-aksen og 
profilnummer i y-aksen. Dette må vurderes i hvert tilfelle. 
Statens vegvesen..... Id.: Rev. nr. 
   Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
   Kontrakt-/ Avtaleoversikt  
 
 

















































            
Statens vegvesen ..... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Oppdatert: Dato - Sign 
Kontraktskjema  
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Kontrakt vedrørende .............................. Firma/ adresse: ...................................................................................... Tlf./faks.... ............................. Rekv. nr. .................................. 
Tilbud utsendt:..............................  Tilbudsåpning: ......................... Kontraktsdato:........................ Kontraktssum (K): ........................ 5% av K................................... 
10% garanti v/ ....................................... Mottatt: ...................... Returnert: ............. 5% av garanti v/ ............................. Mottatt:................ Returnert:..........…. 
Ferdigstillelsesdato ........................... Overt.forr. avholdt: ..................... Overlev.bef avh: ....................... Merknad:.......................................................................................... 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Fakt. Nota Nota Beløp Akk. beløp Utført Akk utført Kontrm. Till.arb. Akk. till.arb. MVA Inntr. Akk. inntr. Forskudd Akk Att Merknad 
nr. nr. Dato/år betalt betalt arb.avdr.n. arb.avdr.n. tillegg eks. 5 & 8 eks. 5 & 8  innest. innest.  forskudd dato 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
(Kontroll: 2 = 4 + ∑5 + 7 + ∑8 - 10 +12)    
Statens vegvesen .......... Id.: Rev. nr. 
Prosjekt.... Utarbeidet: Dato - Sign 
Månedsrapport - HMS Godkjent: Dato - Sign 
 



























        
Ledelse        
Drift        
Lag 1        
Lag 2        
Sum egne ansatte        
Sum UE ansatte        
Totalt        
 
Vernerunder i perioden: Vernerunder hittil i år:  Sikkerhetskort utstedt i perioden  
Dato - Sted ....../......-........ ....../......-........ ....../......-........ ....../......-........ 
Ulykker i perioden: 
Dato - Rapport nr.- Egne/UE ....../......-..... - .. . ....../......-..... - .. ....../......-..... - .. ....../......-..... - .. 
Nestenulykker i perioden: 
Dato - Sted - Egne/UE ....../......-....... - ... ....../......-....... - ... ....../......-....... - ... ....../.....-....... - ... 
....../....-....... - ... ...../.....-....... - ... ....../......-....... - ... ....../......-....... - ... ....../......-....... - ... ....../.....-....... - ... 
 
Ulykker/nestenulykker hittil i år: 










Egne ansatte       
UE  1       
UE  2       
Sum:       
H-verdi hittil i år       
Denne perioden       
F-verdi hittil i år       
Denne perioden       
 
            Ja Nei 
Har verneombudet stanset farlig arbeid i perioden?       
Har verneombudene 40-timers kurs?         
Har Arbeidstilsynet vært på arbeidsplassen i perioden?       
Har Arbeidstilsynet gitt pålegg i perioden?        
Er det avholdt info-/allmanna-/HMS-møter i perioden?       










........ ................................................ ........ ......................................... ........ ...................................... 
Dato  Arbeidsgiver  Dato  Arbeidsleder  Dato  Verneombud 
Annet: 
 
 
 
 
